
VAARANLAMMEN MONITOIMITALO



Viikkotiedote 3/2025

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA



- Talotekniikka-asennuksia jatkettiin kaikilla lohkoilla
- Piharakennusten puurunkotöitä jatkettiin
- Palokatkotöitä jatkettiin
- Lattialaatoituksia jatkettiin C-lohkon 1. kerroksessa ja A- ja B-lohkon 2. kerroksessa
- Kiintokalusteiden asennusta jatkettiin B-lohkon 2. kerroksessa
- Päiväkotikalusteiden asennus saatiin valmiiksi
- Puuoviasennusta jatkettiin A-lohkon 1. kerroksessa
- Listoitustöitä jatkettiin B-lohkon 1. kerroksessa
- Keittiön lattiapinnoitustyöt saatiin valmiiksi
- C-lohkon 2. kerroksen lattiat tasoitettiin
- Liikuntavälinekiskot ja koripallokorit asennettiin
- Hissin asennus aloitettiin

Työmaalla työskenteli viikon aikana 11 kirvesmiestä, 4 rakennusmiestä, 4 vuokratyöntekijää, 4 rakennussiivojaa, 6 putkiasentajaa, 4 iv-asentajaa, 1 eristäjä, 6 sähköasentajaa, 6 laatoittajaa, 1 palokatkoasentaja, 5 lattia-asentajaa, 1 kalusteasentaja, 1 oviasentaja, 1 listoittaja, 2 liikuntavälineasentajaa, 1 hissiasentaja

TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Talotekniikka-asennuksia jatketaan
- Piharakennusten puurunkotöitä jatketaan
- Palokatkoitöitä jatketaan
- Lattialaatoituksia jatketaan A- ja B-lohkon 2. kerroksessa
- Kalusteasennuksia jatketaan C-lohkon 1. kerroksessa ja B-lohkon 2. kerroksessa
- Puuoviasennuksia jatketaan A-lohkon 1. kerroksessa ja asennukset aloitetaan C-lohkon 1. kerroksessa
- Listoitustöitä jatketaan B-lohkon 1. kerroksessa
- Hissin asennusta jatketaan
- Keittiökoneiden asennus aloitetaan
- Alakattotyöt aloitetaan liikuntasalissa, pääaulassa ja C-lohko 2. kerroksessa



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uuden TR mittauksen tulos 15.1.2025

97,92%

TR mittausten keskiarvo 97,22%

TR mittaus on yleisesti rakennustyömailla käytössä oleva työturvallisuuden arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan kartoitettua työmaan turvallisuustasoa.



Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja: Jouni Ylitalo, 050 466 5690, jouni.ylitalo@sakela.fi

Työnjohtaja Julius Juvonen, 044 493 7187, julius.juvonen@sakela.fi

Työnjohtaja Anna Uusitalo, 0449016751, anna.uusitalo@sakela.fi

Työnjohtaja Juho Luhtala, 0444918708, juho.luhtala@sakela.fi

Projekti-insinööri Noora Valkonen, 044 493 9683, noora.valkonen@sakela.fi


A-lohko

Pohjakerros +134,40
1. kerros +138,10
2. kerros +142,10

B-lohko

C-lohko

LOHKOJAKO





VALOKUVIA

Kalusteasennuksia jatkettiin B-lohkon 2. kerroksessa



VALOKUVIA

C-lohkon 2. kerroksen lattiat tasoitettiin



VALOKUVIA

Keittiön lattiapinnoitustyöt saatiin
valmiiksi



VALOKUVIA

Piharakennuksien puurunkotöitä
jatkettiin