

ROVANIEMEN KAUPUNGINTALO

PERUSKORJAUS




Viikkotiedote 3/25

TAPAHTUNUT KULUNEELLA VIIKOLLA




- Portaiden suojaus
- Säilytettävien kalusteiden ja varusteiden varastointi
- Kevyiden väliseinien purkutyöt C-lohkolla 2-3.krs
- 3.krs C-lohkon lattioiden purku
- Työmaa-aikaisen sähköistyksen ja lämmityksen asentaminen
- Kattosadevesijärjestelmien putkilinjojen reittien teko



TAPAHTUU TULEVALLA VIIKOLLA



- Kevyiden väliseinien ja lattioiden purkutyöt C-lohkolla 2-3.krs
- 3.krs C-lohkon lattioiden purku
- Työmaa-aikaisen sähköistyksen ja lämmityksen asentaminen
- Säilytettävien kalusteiden ja varusteiden varastointi
- Kattosadevesijärjestelmien putkilinjojen reittien teon aloitus



TYÖMAAN RESURSSIT

- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - Vastaava työnjohtaja Sakela Rakennus Oy
 - Työmaainsinööri Sakela Rakennus Oy
 - 3 rakennusmiestä Sakela Rakennus Oy
 - Työnjohtaja Lapin Timanttisahaus Oy
 - 12 rakennusmiestä Lapin Timanttisahaus Oy
 - 1 sähkömies Oulun Sähkötek Oy
 - 3 asentajaa Cramo Oy




KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset 17.1.2025

97,88%

TR mittauksen keskiarvo 98,58%




Rakentavin terveisin

Projektinjohtaja	Ville Alasalmi	050 322 8776	ville.alasalmi@sakela.fi
Projektipäällikkö	Mikko Karppinen	050 413 0332	mikko.karppinen@sakela.fi
Vastaava työnjohtaja	Joel Hyvönen	044 493 5905	joel.hyvönen@sakela.fi
Työmaainsinööri	Arttu Valkama	050 539 9266	arttu.valkama@sakela.fi



VALOKUVIA

←3.krs C-osan kevyitä väliseiniä purettuna



VALOKUVIA

- 2.krs C-siiven lattiamattojen poisto ja hionta käynnissä



VALOKUVIA

←← Työmaa-aikaista
lämmitystä asennettu

← Portaita suojattu