

Astianpalautuksen linjastojen asennustyöt valmistuneet

A-lohkolla ensimmäisen kerroksen teknisentyön luokissa jatketaan LVIS-kalustuksia. Purunpoiston asennustyöt jatkuvat ensimmäisen kerroksen teknisten töiden tiloissa. Toisessa kerroksessa jatkuvat väliovi asennukset. Kolmannessa kerroksessa jatkuvat kalustukset sekä kynnysasennukset.

B-lohkolla jatkuvat LVIS-kalustukset. Luokkien ovien kynnysasennukset ovat käynnissä. Kolmannessa kerroksessa jatkuvat alakattorunkojen asennukset. kiintokalusteasennukset jatkuvat ensi viikolla. Ikkunalistoitustyöt ovat alkaneet ensimmäisessä kerroksessa. Astianpalautuksen linjaston sekä sälerullaverhon asennustyöt ovat valmistuneet. Metalliuulko-oviasennukset sekä ovien lukitus- ja heloitustyöt ovat käynnissä.

C-lohkolla ovat käynnissä ensimmäisen-, toisen kerroksen sekä liikuntasalin osalla LVIS-työt. Yhdyskäytävän rakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,15 %. Työmaalla on työskennelty 564 päivää tapaturmitta.



Kuva Malliluokka A223



Kuva Malliluokka A224



Kuva B-lokon astianpalautus



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Elisa Salmela
elisa.salmela@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu