

---

# VAARANLAMMEN MONITOIMITALO



Viikkotiedote 20/24

---

---

# TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA



- Maanvaraista lattiaa valettiin A-lohkolla
- Maanrakennustyöt jatkuivat piha-alueilla
- Betonipintojen hionta- ja paikkaustöitä jatkettiin
- Sähköputkituksia ja johdotuksia jatkettiin kaikilla lohkoilla
- Lattialämmitysputkiston asennus saatiin valmiiksi A-lohkon 1.kerroksessa
- B-lohkon 2.kerroksen viemäriasennuksia jatkettiin
- Räystäiden puurunkotöitä jatkettiin
- B-lohkon 2.kerroksen lattioiden eristys- ja raudoitustöitä jatkettiin
- Väliseinätyöt aloitettiin
- Työmaalla vietettiin harjannostajaisia



Työmaalla työskenteli viikon aikana 12 kirvesmiestä, 3 rakennusmiestä, 4 apumiestä, 3 rakennussiivojaa, 1 mittamies, 4 maanrakentajaa, 7 putkiasentajaa, 2 sähköasentajaa, 3 etuputsaria, 4 lattiantekijää, 1 lattiahiojaa, 3 muuraria

---

---

# TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Loput A-lohkon maanvaraiset lattiat valetaan
- B-lohkolla jatketaan lattioiden eristys- ja raudoitustöitä 2.kerroksessa
- B-lohkon 2. kerroksen lattiavalut aloitetaan
- Lattialämmitysputkiston asennuksia jatketaan B-lohkolla 2.kerroksessa
- Pölynsidontamaalaus aloitetaan
- Betonipintojen hionta- ja paikkaustöitä jatketaan
- Sähköjohdotuksia ja sähköputkituksia jatketaan
- Maanrakennustyöt jatkuvat piha-alueilla
- Väliseinämuurauksia jatketaan B-lohkon 1.kerroksessa
- Levyväliseiniä jatketaan C-lohkon 0-kerroksessa ja B-lohkon 1.kerroksessa
- Vesikaton pintakermin asennusta jatketaan



# KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uuden TR mittauksen tulos 15.5.2024

## 97,57%

TR mittausten keskiarvo 96,90%

TR mittaus on yleisesti rakennustyömailla käytössä oleva työturvallisuuden arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan kartoitettua työmaan turvallisuustasoa.



## Rakentavin terveisin

Projektipäällikkö: Tommi Paajanen, 040 641 8034, [tommi.paajanen@sakela.fi](mailto:tommi.paajanen@sakela.fi)

Vastaava työnjohtaja: Jouni Ylitalo, 050 466 5690, [jouni.ylitalo@sakela.fi](mailto:jouni.ylitalo@sakela.fi)

Työnjohtaja Julius Juvonen, 044 493 7187, [julius.juvonen@sakela.fi](mailto:julius.juvonen@sakela.fi)

Työnjohtaja Anna Uusitalo, 0449016751, [anna.uusitalo@sakela.fi](mailto:anna.uusitalo@sakela.fi)

Projekti-insinööri Noora Valkonen, 044 493 9683, [noora.valkonen@sakela.fi](mailto:noora.valkonen@sakela.fi)




# A-lohko

Pohjakerros +134,40  
1. kerros +138,10  
2. kerros +142,10

# B-lohko

# C-lohko

## LOHKOJAKO





---

# VALOKUVIA

Levyväliseinien työt aloitettiin C-lohkon 0-kerroksessa.





---

# VALOKUVIA

Pintakermin asennus aloitettiin vesikatolle.



---

# VALOKUVIA

Harjannostajaisia vietettiin työmaalla.