
NELJÄNTUULEN KOULU



Viikkotiedote 1/26

TONTILLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA



Valmistuneet työvaiheet :

Käynnissä olevat työvaiheet :

- Tate asennukset
- Peltityöt
- Listoitukset
- Varusteiden asennus
- Lukituksien asennus
- Vipulistojen korjaukset

Työturvallisuuskierros tehtiin torstaina, TR- mittaus (tulokset sivulla 6)

TYÖMAAN RESURSSIT



Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla :

- 1 Toimihenkilöä
- 1 Sähköasentaja
- 1 Putkiasentajaa
- 3 Siivoojaa
- 1 Kalusteasentajaa
- 1 Automaatio asentajaa
- 1 Lukkoasentaja

Sakela Rakennus Oy

Ilectric Oy

Pohjolan Putkisto Oy

Sihti Oy

Kiimingin kaluste Oy

JIS automation Oy

Rovaniemen lukkopalvelu Oy

TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat

KULKU TYÖMAALLE

- Miehistön autoja on säilytetty työmaa-aidan vieressä varastointialueella.
 - Laphalta vuokrattu 10 kpl autopaikkoja, pysäköintilupia saa noutaa työmaatoimistolta.
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset 31.12.2025

97,19%

TR mittauksen keskiarvo 96,61 %



Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja

Jari Vilmi 044 794 5315 jari.vilmi@sakela.fi

Projektipäällikkö

Jukka Hyyppä 050 326 3277 jukka.hyyppa@sakela.fi

Työmaainsinööri

Markus Pääkkö 044 493 9915 markus.paakko@sakela.fi

Työnjohtaja

Elmeri Kirkkala 044 902 2695 elmeri.kirkkala@sakela.fi

KUVAA PIHAMAAALTA



KUVAA SISÄLTÄ

