
OUNASVAARAN LUKION 
TARVESELVITYS

 

11.12.2024 

Sivistyslautakunta



2

1. Johdanto 3

2. Nykytilan kuvaus 4
2.1 Opiskelijamäärien ja tilojen tarpeen kehitys 4
2.2 Nykytilanne 5
2.3 Tuleva tarve 5

3. Tilojen hankintavaihtoehdot ja vaikutusten arviointia 5
3.1. Vaihtoehto 1 - Uudisrakennus Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen    5 
3.2. Vaihtoehto 2 - Ainonkatu 1 ja Ruokasenkatu 18          7

4. Rakennuspaikka 8

5. Tilaohjelma 8

6. Kustannukset 8

7. Rahoitus 9

8. Tavoiteaikataulu 9

9. Riskit 10

10. Työryhmän esitys 10



3

1. Johdanto 

Ounasvaaran lukio (jatkossa Oukku) on toinen Rovaniemen kaupungin lukioista, 
jossa lukio-opintoja opiskelee yhteensä noin 770 opiskelijaa. Heistä 400-500 
opiskelijaa on päivittäin läsnä koulun tiloissa.  

Opiskelijoista noin 300 on tavallisia lukion yleislinjalaisia, noin 120 
urheilulukiolaisia ja noin 350 ns. yhdistelmäopintoja suorittavia opiskelijoita 
(jatkossa ammattilukiolaisia).. Ammattilukiossa opiskellaan yhtä aikaa sekä  
ammattitutkinto että ylioppilastutkinto. Ammattilukiolaiset  ovat vuorojaksoin 
ammattiopetuksessa, työelämäjaksoilla tai lukiossa. 

Koulu toimii koulutuskuntayhtymä REDUn omistamissa tiloissa Porokatu 35:n  
kampuksella, jonka koko on noin 10 000 m2.  Kiinteistöstä lukion käytössä on noin 
2 400 m2  ja ammattilukio-opetuksen noin 2 000 m2. Kaupunki maksaa lukion 
tiloista vuokraa noin 34 500 €/kk alv 0. 

REDUn kiinteistöstrategian mukaisesti REDU luopuu Porokadun kiinteistöstä 
lähitulevaisuudessa, joten Ounasvaaran lukio tarvitsee uudet tilat. Vaihtoehdot 
toiminnan jatkumiselle ovat uuden koulukiinteistön rakentaminen Urheiluopiston 
läheisyyteen (vaihtoehto 1) tai muodostamalla yksi lukio kaupungin keskustaan 
Lyseonpuiston lukion yhteyteen  (jatkossa Lyska, vaihtoehto 2). 

Tilatarpeen oletuksena on, että ammattilukiokoulutus jatkuu vaihtoehdossa 1 
Oukun yhteydessä Ounasvaaralla.  Yhden lukion mallissa ammattilukio-opetus 
olisi osa kaupungin ainoaa lukiota keskustassa.  

Ounasvaaran lukiolla on OKM:n myöntämä valtakunnallinen urheilupainotteisen 
opetuksen erityinen koulutustehtävä. Urheilulukion tehtävänä on tarjota 
mahdollisuus nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun yhdistämiseen 
mahdollisimman hyvin. Urheilukiolaisia on yhteensä noin 120 opiskelijaa.  
Nykyinen sijainti Ounasvaaralla Santasportin läheisyydessä on hyvä 
urheiluvalmennuksen ja erityistehtävän toteuttamiselle.
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2. Nykytilan kuvaus 

2.1 Opiskelijamäärien ja tilojen tarpeen kehitys

Rovaniemellä peruskoulusta valmistuva ikäluokka pienenee nykyisestä noin 800 - 
850 nuoresta noin 550:aan.  Lukion ja ns. ammattilukion aloittava opiskelijamäärä 
laskee nykyisestä noin 500 opiskelijasta noin 400:aan. Rovaniemellä lukion 
aloittavien opiskelijoiden määrässä on oletuksina, että  heistä 30 (= 1 aloittava 
ryhmä) tulee Rovaniemen ulkopuolelta ja lukiokoulutukseen pääsee  peruskoulun 
lukuaineiden keskiarvolla 7.0.  

Lukion aloittavien ryhmien määrä á 30 opiskelijaa tippuu nykyisestä  noin 
15-16:sta 13-14:ääntoista, 2-3:lla vuodesta riippuen. Kun lukion läpäisyaika on 
noin 3,5 vuotta, lukiossa läsnä olevien opiskelijoiden määrä vuodesta 2031 
eteenpäin vähenee 3,5 vuotta x 3 ryhmää x 30 opiskelijaa = 315 opiskelijalla.  

Opiskelijamäärän oletuksena on, että muualta Lapista Rovaniemelle tuleva 
lukiolaisten määrä säilyy nykyisella tasola noin 30 opiskelijaa ikäluokkaa kohden 
(= 1 aloittavan ryhmän verran). 

Edelleen oletuksena on, että aloittavien ryhmien vähenemisestä 1 kohdistuu lukion 
yleislinjaan ja 2 ryhmää ammattilukioon.  Opiskelijamäärän väheneminen ei 
vaikuta erityistehtäviin (IB-linja ja urheilulukio) eikä kuvataidelinjaan. 

Opiskelijamäärän vähenemisen vaikutus nykyiseen  opetuksen henkilöstömäärään 
on noin 8-9 henkilötyövuotta ratkaisusta riippuen. Opiskelijamäärän vähenemisen 
vaikutus opetustilojen tarpeeseen 25:n opiskelijan ryhmäkoko-oletuksella on noin 
7 luokkatilaa. Nykyinen luokkatilamäärä Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukiolla on 
48 luokkatilaa sisältäen musiikin, kuvataiteen ja liikunnan tilat. 

Opiskelijamäärän vähenemisessä on itse asiassa kysymys vuosien 2022-28 
suurempien ikäluokkien jälkeen paluusta perusuralle keskimäärin 13-14 aloittavaa 
lukioluokkaa. Suuremmista ikäluokista aiheutuva aloituspaikkojen lisäys on 
vuodesta 2022 alkaen ohjattu Oukulle, jatkossa myös osin Lyskalle. 

Tämän tarveselvityksen juurisyy ei ole ikäluokkien pieneneminen vaan Porokadun 
koulukiinteistön koulukäytöstä poistuminen. Ounasvaaran lukion palveluvolyymin 
uudelleen sijoittuminen tulee ratkaista. Tilan käytön näkökulmasta 
opiskelijamäärien perusuralle päästään elokuusta 2031 alkaen.



5

2.2 Nykytilanne

Molemmat lukiot toimivat itsenäisinä yksikköinä ja ovat kooltaan suuria lukioita 
suomalaisessa mittakaavassa.  

Lyseonpuiston koulukiinteistö on valmistunut vuonna 1954 ja peruskorjattu vuonna 
2011. Porokadun koulukiinteistön perusosa on valmistunut vuonna 1978 ja sitä on 
laajennettu kolmeen otteeseen sen jälkeen. Peruskorjausta Porokadun yksikössä 
ei ole tehty 

Lukiokoulutuksessa on meneillään vaihe, jossa lukioon otetaan vuosittain 1-2 
ryhmää pitkän ajan keskiarvoon nähden. Molempien koulujen tilojen käyttöaste on 
hyvä. 

LIITE 1 Lukion opiskelijakehitys vuosina 2021 - 2038

2.3 Tuleva tarve 

Ikäluokkien pienetessä Ounasvaaran lukion sisäänottoa lasketaan kahdella 
ammattilukioryhmällä vuodesta 2031 alkaen. Lyseonpuiston lukion sisäänotto 
laskee yhdellä ryhmällä vuodesta 2037 alkaen (v. 2021 syntynyt ikäluokka). 

Ikäluokkien koon muutoksessa on huomioitava, että sen vaikutukset lukioon ovat 
vain puolet peruskoulun ikäluokasta (lukioon tulee noin 50 % ikäluokasta). 
Edelleen vaikutus on lukioyksikköön kouluna pienempi, koska lukiossa opiskelee 
noin 3,5 ikäluokkaa, peruskoulussa 6 tai 9 ikäluokkaa koulusta riippuen. 
Huomionarvoista on myös se, että toteutunut  päivälukioon pääsyn keskiarvoraja 
Rovaniemellä on ollut viimevuosina suomalaisia kaupunkeja korkeampi vaihdellen 
7,6 - 7,8 välillä. Ammattilukioon pääsyn keskiarvoraja on ollut 7,0. 

3. Tilojen hankintavaihtoehdot ja vaikutusten arviointia 

3.1. Vaihtoehto 1 - Uudisrakennus Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen 

Ounasvaaran lukion sijoittuminen osaksi urheilun, liikunnan ja vapaa-ajankeskusta 
tukee koulun urheilulukiotehtävää. Yhdessä Santasportin kanssa lukio muodostaisi 
Suomen mittakaavassa merkittävän II ja III asteen kampuksen, jonka erityisyytenä 
on laaja  ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjonta. Muualla Suomessa 
kampukset sisältävät vain lukiokoulutusta ja urheiluvalmennuksen  olosuhteet.  
Yhtä aikaa läsnä olevia opiskelijoita kokonaisuudessa on noin (lukio 400 ja REDU 
+ Santasport + RAMK 200).  Samassa yhteydessä on liikunnan, vapaa-ajan ja 
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hyvinvoinnin infraa kaupunkilaisille ja muualta tuleville Santasportin asiakkaille. 
Suuri peruskäyttäjämäärä parantaa alueen infran käyttöastetta ja ylläpitoa. 

Ounasvaaran alue ympäristönä verrattuna kaupungin ydinkeskustaan on 
viihtyisämpi, turvallisempi ja terveellisempi ympäristö koululle. 

Oukun jatkaminen erillisenä lukiona erillään Lyseonpuiston lukiosta ei mahdollista 
lukiokoulutuksen tilojen ja henkilöstön tehokkainta mahdollista yhteiskäyttöä. 

Huonetilaohjelman perusteella vaihtoehto 1 edellyttää 365 m2 enemmän tilaa ja 
1,65 henkilötyövuotta enemmän opetushenkilöstöä. Vaihtoehdossa 1 
tilainvestoinnit ovat kokonaan uudisrakentamista. Uudisrakentamisessa syntyvien 
tilojen voi odottaa olevan ovat laadultaan ja toimivuudeltaan parempia kuin 
Ainonkadun peruskorjauksen ja  siihen tarvittavan lisärakentamisen kautta 
syntyvien tilojen. 

Miksi liikuntatila lukion yhteyteen urheiluopiston alueelle?  

Oukulla on liikunnanopetusta 15 vuosiviikkotuntia ja opetusryhmät suuria. Tämä 
yksinään tarkoittaa 43 %:n käyttöastetta yhdelle liikuntasalille. Urheiluopiston 
liikuntatilat on enimmäkseen eri lajeille spesifejä tiloja päähallin kenttiä 
lukuunottamatta. Kun Porokadun liikuntatila ei ole ollut käytettävissä yo-kirjoitusten 
tai Porokadun ammattiopetuksen käytön vuoksi, urheiluopistolta on ollut 
vaikeuksia saada käyttöön koululiikunnanopetukseen sopivaa päähallista. Tilat 
ovat olleet varattuna Urkan omaan, Santasportin tai urheiluseurojen toimintaan, tai 
vapaana olevat tilat eivät sovellu koululiikunnanopetukseen. 

Lukiossa on yo-kirjoitukset 6 viikon ajan arkipäivinä klo 7.30 - 17.30 välisenä 
aikana. YO-tilan on oltava riittävän suuri ja rauhallinen. Keskimääräinen 
kokelasmäärä on noin 100 ja suurimmillaan noin 160. YO-koetta varten tila 
kalustetaan pulpeteilla ja ATK-verkolla. Oukun nykyinen yo-tila on 490 m2, jonka 
lisäksi erillistiloina on ollut 1-2 tilaa koepäivästä riippuen. Ruuhkaisimpana päivinä 
on tehty yhteistyötä Lyskan kanssa suuntaan ja toiseen. Tulevaisuudessa tarve 
tulee olemaan 450 m2 ja lisäksi 1-2 erillistilaa. Huonetilaohjelmassa liikuntatila 450 
m2 on 150 m2 pienempi kuin koripallokentän vaatima tila (4 m kapeampi ja 2 m 
lyhyempi). Mikäli samaan yhteyteen halutaan toinen koripallokenttä kaupunkiin 
Keltakankaan lisäksi, sille täytyy löytää perusteet ja maksaja koulutoimen 
ulkopuolelta. 

Tilaohjelma yhteensä 3728 hym2 (hyötyneliömetriä, ei sisällä käytävä- ja 
oleskelutiloja, ei väestösuojaa).  
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LIITE 2 Tilaohjelma VE1 

Opetuksessa päivittäin läsnä olevien lukio-opiskelijoiden lukumäärästä REDUn 
ammattilukio-opiskelijoita on noin 30 %. REDU:n opiskelijoiden osuus kiinteistön 
käytöstä huomioidaan opetuspalvelun hinnassa tai vuokrassa vastaavalla tavalla 
miten lukio osallistuu REDU:n kiinteistössä  tapahtuvaan toimintaansa 
(ruokailupalvelut).  Kun tilat ovat puhtaasti REDU:n tai Santasportin maksullisen 
palvelutoiminnan käytössä, niistä peritään vuokraa erikseen sovittavalla tavalla.

3.2. Vaihtoehto 2, Ainonkatu 1 ja Ruokasenkatu 18 

Ounasvaaran lukion sijoittuminen Ainonkadulle tarkoittaisi toiminnallisesti ja 
hallinnollisesti yhtä yli 1300 opiskelijan lukiota. Koulu toimisi kahdessa 
peruskorjatussa kiinteistössä Ainonkadulla ja Ruokasenkadulla. Ainokatu 1 on 
aikanaan toiminut kauppaopistona. Tilanne merkitsisi opiskelijoiden ja opettajien 
liikkumista kahden rakennuksen välillä. Eri ainetilojen ja toimintojen sijoittuminen 
tulisi muodostaa osittain uudestaan nykyiseen Lyseonpuiston lukioon verrattuna 
(esim. ruokailu- ja kuvataidetilat Ainonkadulle korjattaviin tai uudisrakennettaviin 
tiloihin). 

Vaihtoehdon positiivisia vaikutuksia olisivat sijainti keskustassa, saavutettavuus 
julkisin liikenneyhteyksin sekä opiskeluterveydenhuollon palveluiden läheisyys. 
Vaihtoehdossa hyödynnettäisiin kaupunkikonsernin olevaa rakennusta, joskin 
käyttötarkoituksen muutosta ja peruskorjausta tarvittaisiin.

Vaihtoehdon negatiivisia vaikutuksia olisivat keskustakorttelin ahtaus, 
parkkipaikkojen niukkuus sekä mahdollinen tarve liikenteen uudellleen 
ohjaamiseen. Vaikka Ainonkadun kiinteistö on ollut aiemmin koulukäytössä, vaatisi 
sen käyttötarkoituksen muutos merkittävän muutostyön ja lisärakentamista 
liikuntatilan/yo-kirjoitustilan sekä ruokalan osalta.

Molemmissa vaihtoehdoissa esityksenä on, että koulukeittiö toimii 
valmistuskeittiönä, koska molemmissa päivittäinen ruokailijamäärä on suuri (VE1 
noin 700 + internaattiopiskelijoiden päivällinen, VE2 yli 1000 ruokailijaa). 

Sen alustava tilaohjelma yhteensä 5 093 hym2 on, josta peruskorjattavaa tai 
uudisrakennettavaa on 3 191 hym2. Peruskorjaus kohdistuu pääosin Ainokatu 1 
kiinteistöön, mutta käyttötarkoituksen muutoksia tulisi tehdä myös nykyiseen 
Lyskan kiinteistöön. 
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LIITE 5 Tilaohjelma VE2 

4. Rakennuspaikka

Ounasvaaran Santasportin alueelta on kartoitettu mahdolliset rakennuspaikat,  
joissa kaava mahdollistaa rakentamisen. Rovaniemen kaupungilla on alueella 
myös kaavoittamattomia maa-alueita.

Jatkosuunnittelussa tutkitaan tarkemmin kaupungin yksiköiden ja alueen 
toimijoiden kanssa hankkeen yksityiskohtainen sijoituspaikka.

5. Tilaohjelma

Laadittu tilaohjelma tuottaa tehokkaat, yhteiskäytölliset ja toiminnalliset tilat 
urheilulukion, -opiston ja vapaa-ajan palveluiden välille. Rakennusmassa tulee 
olemaan laajuudeltaan  4.175 brm2.

6. Kustannukset 

- Tarveselvitysvaiheen kustannusennuste on 14,6 m€. Arvioitu pääomavuokra on 
noin 786.000 euroa vuodessa ja arvioidut ylläpitokustannukset ovat noin 401.000 
euroa  vuodessa. Yhteensä arvioidut vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 
1.187.000 euroa  vuodessa. 
- Yhden henkilötyövuoden keskimääräinen kustannus lukiossa on noin 65 000 
euroa. Vaihtoehto yksi vaatii 1,65 htv enemmän henkilökuntaa, jolloin 
lisäkustannus henkilöstökuluihin olisi 107 000 euroa. 
- Nykyisen Porokadun rakennuksen vuokra Redulle on noin 416 000 euroa 
vuodessa, joka sisältää mm. tilojen siivouksen ja turvajärjestelmät. Kaupungin 
oman uudisrakennuksen siivouskustannus olisi noin 110 000 euroa vuodessa sekä 
muut turvajärjestelmä- ja tietoliikennekustannukset 15 000 vuodessa. 
- Porokadulla oppilaiden ateriat on ostettu Redulta, jossa ateriahinta ollut 3,60 
€/oppilas/ateria. Osa aterioista ostettu Santasportilta, jolloin ateriahinta ollut 5,5 
€/oppilas/ateria. Jatkossa jos opiskelijoiden ruokailu järjestettäisiin Santasportin 
ravintolassa, lisäkustannus kaupungille nykyisillä hinnoilla ja nykyisillä 
ruokailijamäärillä olisi 130 000 euroa. Em. hinnat pitäisi kuitenkin neuvotella tässä 
vaihtoehdossa Redun kanssa. 
- Uuden koulurakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen pitäisi varata noin 1500 
€/oppilas, eli 750 000 euroa. Tästä aiheutuisi kolmeksi vuodeksi 250 000 euron 
poisto. Lisäksi korkokulua vuosittain noin 23 000 euroa. 
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- Koulutuspalveluille lisäkustannus nykytilanteeseen verrattuna olisi 1,2 milj. euroa. 
- vuokrakustannus 23,66 €/m2/kk 

7. Rahoitus

Kaupungin rahoituksen kannalta uudisrakennus olisi rahoitettava joko lainanotolla 
tai kiinteistöleasingillä. 

Omalla lainanotolla lisälainantarve on investointimääräraha eli 14,6 milj. euroa. 
Tämä aiheuttaa lisääntyvän lainanlyhennystarpeen 1,5 milj. euroa 10 vuodeksi. 
Lisäksi nykyisellä korkotasolla korkokulut tulisivat olemaan noin 480 000 euroa 
alkuvuosina.

Investointi aiheuttaa kaupungin käyttötalouteen poistojen kautta 760 000 euron 
lisäkulut, jotka tulee myös kattaa vuosikatetta parantamalla, jotta kaupungin tulos 
säilyy positiivisena.

Kaupunkitasolla vaikutus tilikauden yli-/alijäämään olisi 2,35 milj. euroa 
ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen 2,1 milj. euroa. 

LIITE 3 Rakennuksen pääoma- ja ylläpitokustannukset

8. Tavoiteaikataulu 

Aikataulu tarkentuu hankesuunnittelun yhteydessä, kun sijoituspaikka varmistuu. 
Sijoituspaikka voi vaatia kaavoittamista ja aikataulussa tullaan siinä tapauksessa 
huomioimaan kaavoitusprosessiin varattava aika. Kaavoitusprosessi kestää 
tavanomaisesti noin vuoden verran.

Tarveselvitys viedään sivistyslautakunnan päätettäväksi joulukuussa 2024, jolloin 
lautakunta voi käynnistää hankesuunnittelun.

Lopullisen sijoituspaikan selviäminen  kevät 2025 
Hankesuunnitelman hyväksyminen  syksy 2025 
Hankkeen kilpailutus  kevät 2026 
Hankkeen toteuttajan valinta syksy 2026 
Rakentamisen aloittaminen kevät 2027 
Hankkeen valmistuminen  kesä 2029 
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9. Riskit

Tunnistettuja riskejä:

Investoinneista johtuva menojen kasvu voi olla riski koulujen perustoiminnan 
järjestämiselle.
 
Rakennuspaikka pitää olla valittuna, ennen kuin hankesuunnitelman laatiminen 
voidaan käynnistää.

10. Työryhmän esitys

Laaditun selvitystyön perusteella työryhmän yksimielinen esitys on Ounasvaaran 
lukion tilojen uudisrakentaminen Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen. 
Rakennuspaikka tarkentuu hankesuunnittelun aikana. Myös Oukun opiskelijakunta 
on pyydetyssä lausunnossa kannattanut Oukun sijoittamista Santasportin 
yhteyteen.

LIITE 4 Ounasvaaran lukion opiskelijakunnan lausunto 

Työryhmä

Rovaniemen kaupunki, Koulutuspalvelut

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö
Risto Kuoksa, Ounasvaaran lukion rehtori
Osmo Huhtala, Lyseonpuiston lukion rehtori
Hannu Pessa, sivistyspalveluiden talouspäällikkö

Rovaniemen kaupunki, Tilapalvelukeskus
Juha Välitalo, rakennuspäällikkö
Arto Kerimaa, rakennustekninen asiantuntija
Lauri Lehtinen, kiinteistömanageri

Rovaniemen kaupunki, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, 
Ilari Hovila, toimitusjohtaja

Rovaniemen kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö



11

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti

LIITE 1 Lukion opiskelijakehitys vuosina 2021 - 2038
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LIITE 2 Tilaohjelma VE1
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