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Saapuvilla olleet jasenet
Heikki Luiro, puheenjohtaja
Elina Holm, 1. varapuheenjohtaja
Paivi Alaoja
Mari Jolanki
Antti Pakkanen
Henri Ramberg

Muut saapuvilla olleet
Oona Kurth, kiinteistd- ja hallintosihteeri, sihteeri
Maria Granberg, hallinto- ja talouspaallikkd
Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja, esittelija
Juha Vadlitalo, rakennuspaallikko

Allekirjoitukset

Heikki Luiro Oona Kurth
Puheenjohtaja Sihteeri

Tama asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajarjestelmassa.

Poéytakirjan tarkastus
Poytakirja on tarkastettu ja hyvaksytty

Mari Jolanki

Poytakirjan nahtavanaolo

Poytakirja pidetaan yleisesti nahtavana Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla

8.10.2026 alkaen.

kiinteisto- ja hallintosihteeri Oona Kurth
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§ 58
Kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus seka tyéjarjestyksen hyvaksyminen

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja paatosvaltaiseksi ja hyvaksyy
tyojarjestyksen. Lisaksi tilajaosto paattaa, etta tehtavajarjestelyjen johdosta tsata
kokouksesta alkaen tilajaoston pdytakirjanpitajana toimii Oona Kurth ja vastaavasti
Eeva-Maarit Kujala ei toimi enaa poytakirjanpitajana.

Paatos

Tilajaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja paatdsvaltaiseksi seka
hyvaksyi tydjarjestyksen. Lisaksi tilajaosto paatti, etta tehtavajarjestelyjen johdosta
tasta kokouksesta alkaen tilajaoston poytakirjanpitajana toimii Oona Kurth ja
vastaavasti Eeva-Maarit Kujala ei toimi enaa pdytakirjanpitajana.

Nimi Lasna kokoushuoneessalLasna etayhteydelld|Poissa
Pj. Heikki Luiro |x
1. vpj Elina Holm|x
Paivi Alaoja X
Mari Jolanki X
Antti Pakkanen
Henri Ramberg
Antti Maatta
Oona Kurth, siht.
Juha Valitalo
Maria Granberg

X IX XXX [X
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§ 59
Péytakirjan tarkastus

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja

Taman kokouksen poytakirjantarkastajaksi valitaan Mari Jolanki. Seuraavana on
vuorossa Antti Pakkanen.

Poytakirja on tarkastettava viimeistaan 7.10.2026. Poytakirja toimitetaan tarkastuksen
jalkeen kaupunginhallitukselle seka julkaistaan 8.10.2026 nahtavaksi yleiseen
tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/paatoksenteko.

Paatos

Taman kokouksen pdytakirjantarkastajaksi valittiin Mari Jolanki.

Poytakirja on tarkastettava viimeistaan 7.10.2026. Poytakirja toimitetaan tarkastuksen

jalkeen kaupunginhallitukselle seka julkaistaan 8.10.2026 nahtavaksi yleiseen
tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/paatoksenteko.
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§ 60
Tilajaoston ajankohtaiset asiat

ROIDN0-2026-3376

Valmistelija / lisatiedot:

Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Liitteet
1 Rovaniemen kaupungintalo - Tilannekuva 21.9.2026.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei julkaista verkossa
2 Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus - Tavoitehinnan seuranta 21.9.2026.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei julkaista verkossa
3 Tilajaoston kuukausiraportointi syyskuu
4 Rovaniemen kaupungintalo viikkotiedote vko 38-26.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei julkaista verkossa
5 Rovaniemen kaupungintalo viikkotiedote vko 39-26.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu, Ei julkaista verkossa

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Paatos
Tilajaosto paatti, ettd 29.10.2026 oleva kokous siirretaan 5.11.2026 kello 9.00.

Tilajaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.
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§61
Palveluhankinta - EU-kynnysarvon ylittava - Imanvaihtokanavien nuohous, sdaté ja
puhtauden tarkistus

ROIDNno-2026-534

Valmistelija / lisatiedot:

Riitta Berg, hankinta-asiantuntija, riitta.berg@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki valmistelee "llmanvaihtotyot, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja
nuohous seka ilmanvaihdon saatétyot" kilpailutusta vuosille 2026-2030. Hankinnan
ennakoitu kokonaisarvo neljalle (4) vuodelle on 2 500 000 € (alv 0 %). Tilapalveluilla on
113 rakennusta joiden pinta-ala on yhteensa noin 190 000 m2.

Kaupungin valtuuston kokouksessa 18.5.2026, 8 53 hyvaksyman hallintosaannon
1.6.2026 mukaan paatdsvalta erillishankinnoissa ja yhteishankinnoissa (48 8) toimielin
paattaa hankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 euroa. Toimielin paattaa,
tehdaankao yli 500 000 euron hankinta:

1. kaupungin omana tyong;

2. palvelusetelimallilla;

3. kilpailuttamalla;

4. yhteishankintayksikon sopimukseen liittymalla vai;
5. sidosyksikkéhankintana.

Sen jalkeen, kun paatés hankinnan toteuttamistavasta on tehty, vastaa hankinnan
toteuttamisesta kaupunginjohtaja, toimialajohtaja tai maaraamansa.

Hankinnan kohteen periaatteet ovat seuraavat:

e Hankintaa jaetaan kolmeen (3) osa-alueeseen:
® osa-alue 1: limanvaihtotyot
® osa-alue 2: IlImanvaihtokanavien puhdistus ja nuohous
® osa-alue 3: IImanvaihdon saatotyot.
e Hankinnasta muodostetaan puitejarjestely, jossa valitaan korkeintaan kolme (3)
puitesopimustoimittajaa osa-aluekohtaisesti.
e Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jonka
perusteena on halvin hinta.
® Puitesopimus tehdaan neljaksi (4) vuodeksi.
Rovaniemen kaupungilla ei ole resursseja (henkildkuntaa ja kalustoa) hoitaa
hankinnan kohteena olevia téita.

Hankinnan kohteena oleva "llmanvaihtoty6t, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja
nuohous seka ilmanvaihdon saatétyot" hankitaan kokonaisuudessaan ostopalveluna.

Lisatiedot: Jouni Pyhajarvi, jouni.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja
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Tilajaosto paattag, etta "llmanvaihtotydt, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja nuohous
seka ilmanvaihdon saatotyot" -hankinta vuosille 2026-2030 toteutetaan
kilpailuttamalla.

Paatos

Riitta Berg saapui esittelemaan asiaa kokoushuoneeseen kello 14.06.

Tilajaosto paatti, etta "llmanvaihtotyot, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja nuohous
seka ilmanvaihdon saatotyot" -hankinta vuosille 2026-2030 toteutetaan
kilpailuttamalla.

Tiedoksi
Tilapalvelukeskus



Rovaniemen kaupunki Péytakirja 9/2026 8 (29)
Tilajaosto 30.09.2026

§62
Palveluhankinta - EU-kynnysarvon ylittava - Kiinteistéjen huoltokorjaukset

ROIDN0-2026-4225

Valmistelija / lisatiedot:

Riitta Berg, hankinta-asiantuntija, riitta.berg@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki valmistelee "Kiinteistdjen huoltokorjaukset" kilpailutusta
vuosille 2027-2031. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljalle (4) vuodelle on n. 10
000 000 € (alv 0 %).

Kaupungin valtuuston kokouksessa 18.5.2026, 8 53 hyvaksyman hallintosaanndn
1.6.2026 mukaan paatdsvalta erillishankinnoissa ja yhteishankinnoissa (48 8) toimielin
paattaa hankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 euroa. Toimielin paattaa,
tehdaankao yli 500 000 euron hankinta:

kaupungin omana tyona;

palvelusetelimallilla;

kilpailuttamalla;

yhteishankintayksikdn sopimukseen liittymalla vai;
sidosyksikkdhankintana.

vhwpn =

Sen jalkeen, kun paatds hankinnan toteuttamistavasta on tehty, vastaa hankinnan
toteuttamisesta kaupunginjohtaja, toimialajohtaja tai maaraamansa.

Hankinnan kohteen periaatteet ovat seuraavat:

e Hankintaa jaetaan neljaan (4) osa-alueeseen:
® osa-alue 1: Kiinteistdjen rakennustekniset vuosikorjaus-, korjaus- ja
muutostydt tarvikkeineen
® osa-alue 2: Kiinteistdjen maanrakennustyot tarvikkeineen
® osa-alue 3: Kiinteistdjen lasituspalvelut tarvikkeineen
® osa-alue 4: Kiinteistdjen ulko- ja sisapintojen puhallus- ja maalinpoistotyot
e Hankinnasta muodostetaan puitejarjestely, jossa valitaan korkeintaan kolme (3)
puitesopimustoimittajaa osa-aluekohtaisesti.
e Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jonka
perusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.
® Puitesopimus tehdaan neljaksi (4) vuodeksi.

Rovaniemen kaupungilla ei ole resursseja (henkildkuntaa ja kalustoa) hoitaa
hankinnan kohteena olevia téita. Hankinnan kohteena oleva "Kiinteistdjen
huoltokorjaukset" hankitaan kokonaisuudessaan ostopalveluna.

Lisatiedot: Arto Kerimaa, arto.kerimaa@rovaniemi.fi

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja
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Tilajaosto paattaa, etta "Kiinteistdjen huoltokorjaukset" -hankinta vuosille 2027-2031
toteutetaan kilpailuttamalla.

Paatos

Riitta Berg esitteli asiaa ja poistui taman jalkeen kokoushuoneesta kello 14.20.

Tilajaosto paatti, etta "Kiinteistdjen huoltokorjaukset" -hankinta vuosille 2027-2031
toteutetaan kilpailuttamalla.

Tiedoksi
Tilapalvelukeskus
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§63
Tilajaoston talousarvio 2027 ja taloussuunnitelmat 2028-2030

ROIDN0-2026-2849

Valmistelija / lisatiedot:

Maria Granberg, hallinto- ja talouspaallikkd, maria.granberg@rovaniemi.fi

Liitteet
1 Tilajaosto TA-2027 liite

Perusteet

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessa hyvaksyttava
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyvaksymisen yhteydessa valtuuston on
hyvaksyttava myds taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmainen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, etta ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtdvien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyvaksytaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtavien ja toiminnan tavoitteiden edellyttamat
madararahat ja tuloarviot seka siina osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Rovaniemen kaupungin hallintosaannon (Kv 18.5.2026 § 53) 73 8:n mukaisesti
valtuusto hyvaksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet seka
euromaaraiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyvaksyy vuosittain talousarvion
suunnitteluohjeet, jotka sisaltavat taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat
talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyvaksyman aikataulun mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyvaksyi vuoden 2027 talousarvion kehyksen ja suunnitteluohjeen
16.6.2026 § 203, jonka mukaan toimielinten on kasiteltava talousarvioehdotus
30.9.2026 mennessa. Kaupunginvaltuusto kasittelee talousarviota marraskuussa,
jonka jalkeen tehdaan toimielimiin tarkennetut kayttésuunnitelmat ja investointien
tyoohjelmat.

Talousarviokehys

Kaupunginhallituksen hyvaksyma talousarviokehys tilajaoston toimintakatteen osalta
on 15,527 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus 2027
Talousarvioesityksen laadinnassa huomioitu mm. seuraavat kohdat:

1. Kiinteistd Osakeyhtid Rovaniemen Kaupunkitilat rakennusten (9kpl)
kunnossapitovelvollisuus

2. Kaupungintalon peruskorjauksen valmistumisen myota valivuokrakohteiden
vahentyminen

3. Purkukulujen kasvu johtuen Nasmankiepin vanhan palvelukodin ja Napapiirin
peruskoulun rakennuksien ja tilaelementtien purkamisista
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4. Tyéehtosopimusten mukaiset palkankorotukset
Tilajaoston toimintakatteeksi muodostuu kehyksen mukainen 15,527 miljoonaa euroa.
Investoinnit

Merkittavimmat investoinnit vuonna 2027 ovat mm. liikunnallinen nuorisotila, uusi
uimahalli ja rakennustekniset korjaukset, investoinnit ovat yhteensa 11,7 miljoonaa
euroa.

Talousarvio, investoinnit ja henkildsuunnitelma ovat liitteina.

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkilosto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto paattaa hyvaksya liitteena olevan talousarvioesityksen vuodelle 2027
seka esittaa sita kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden
2027 talousarvioksi.

Aianestykset
A&nestysehdotus:
Pohjaehdotus (JAA) ja Rambergin esitys (El)

Ei

Henri Ramberg

Heikki Luiro

Antti Pakkanen

Elina Holm

Paivi Alaoja

Mari Jolanki

Paatos

Tilajaosto piti tauon kello 14.22-14.30. Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja kaikki
ennen taukoa paikalla olleet olivat paikalla kokoushuoneessa ja etayhteydella.

Henri Ramberg teki muutetun paatdsehdotuksen seuraavanlaisesti Elina Holmin ja
Antti Pakkasen kannattamana.

"Esitan, etta Tilajaosto paattaa muilta osin esityksen mukaisesti, mutta liitteeseen
(Tilajaosto TA-2027 liite.pdf) lisataan investointiosaan eli otsikon 4.1 Kaupunginhallitus
alla olevaan taulukkoon uusi rivi “WVanha Rautatieasema@? ja sarakkeeseen TA 2027
varataan maararaha -500 mainitulle.

Vastaavasti Syvasenvaaran kalliosuojan korjaustyot maararaha muutetaan arvoon 0
sarakkeessa 2027 ja varataan TS 2028 madraraha -500 seka paivitetaan sarakkeen
kokonaiseuromaara vastaamaan muutosta.

Perustelut:

Tilajaosto paatti yksimielisesti (50 8 / 10.6.2026) muun muassa, etta Vanhan
rautatieaseman kayttédnoton valmistelua jatketaan siten, etta tila vuokrataan
toimintatarkoitukseen, joka edistaa paikallista kulttuuria, luovuutta ja asukkaiden
hyvinvointia seka kohtaamista.
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Edelleen tilajaosto paatti muun muassa, etta Vanhan rautatieaseman kayttékuntoon
saattaminen tehdaan yhteistydssa tulevan vuokralaisen ja kaupungin kesken, ja
edellytti, etta edellamainittu huomioidaan talousarviossa seka -suunnitelmassa.

Koska kaupunginhallituksen talousarviokehys ja suunnitteluohjeen mukaan
investointeihin varataan maararahat taseeseen aktivoitaville yli 10 000 euroa
(pienhankintaraa) maksaville hankkeille, ja hankkeen ennakoitu arvo on yli 10 000
euroa, tulee se lisata investointiosaan. Lisaksi tilajaosto toteaa, etta investointi on niin
suuri, ettei sita voida vieda semmoisenaan rakennusteknisiin investointeihin.
Tilajaosto paatti hyvaksya liitteend olevan talousarvioesityksen vuodelle 2027 seka
esittaa sita kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2027
talousarvioksi "

Puheenjohtaja totesi, etta koska oltiin tehty kannatettu muutosesitys jota ei voida
yksimielisesti hyvaksya, niin on suoritettava aanestys. Puheenjohtaja teki esityksen
aanestysjarjestykseksi, jonka mukaan esittelijan paatésehdotusta kannattavat
aanestavat JAA ja Rambergin esitysta kannattavat aanestavat El.
Aanestysjarjestysesitys hyvaksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa danestyksessa annetut danet jakautuivat seuraavasti: JAA 0 aanta, El 6
aanta.

Puheenjohtaja totesi, etta Rambergin esitys oli tullut ddnestyksen tuloksena
tilajaoston paatokseksi.
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Tilajaosto, § 44,20.05.2026
Tilajaosto, § 43,20.05.2026
Tilajaosto, § 64, 30.09.2026

§ 64
Ounasvaaran lukion hankesuunnitelma ja periaatepaatos

ROIDN0-2026-2931

Tilajaosto, 20.05.2026, § 44

Valmistelijat / lisatiedot:

Juha Vdlitalo, rakennuspaallikkd, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki on vienyt Ounasvaaran lukion hankesuunnittelua eteenpain
vuoden 2026 aikana. Hankesuunnittelu on edellyttanyt ymparilla olevien toimijoiden
huomioimista, toimintojen yhteensovittamista seka rakentamisen aiheuttamien
haittojen kartoittamista. Rakentamisen vaatimat tydmaa- ja varastointialueet tulevat
osittain sijoittumaan oman tontin ulkopuolelle maansiirto- ja perustustoiden
aikana. Rakentamisen aikaisten haittojen minimoimiseksi hankintaprosessin
osallistumisvaihe on tarkoituksenmukaista kaynnistaa aikaisessa vaiheessa.

Hankinnan kdynnistaminen ja sen lapivienti vaatii myos rakennuksen toteutusmuodon
valinnan, tahan hankintaan soveltuvat toteutusmuodot on esitelty alla perusteluineen.

Toteutusmuotovaihtoehdot
Kiintedhintainen KVR-urakka

e Urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta (kilpailutusasiakirjojen pohjalta) ja
kohteen rakentamisesta.

® |Laadittavassa hankesuunnitelmassa esitetyt tekniset ratkaisut valitaan siten,
ettd ne tulevat toimimaan kilpailutuksen sitovina vaatimuksina
rakennuksen teknisen laatutason osalta.

e Urakka kilpailutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelylld, jossa kayttajien
toiveet pystytaan huomioimaan jo ennen hankintapaatoksen tekemista.

e Hankintojen maara minimoituu - yksi sopimuskumppani.

e Saatavilla tavallista pidempi takuuaika, jopa 10 vuotta.

e Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa
huomioidaan hinta ja laatu.

Elinkaarimalli

e Elinkaarimallissa palveluntuottaja (rakennusliike ja mahdollinen kumppani)
vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, yllapidosta ja luovutuskunnosta
sopimuskauden paatteeksi.

® Sopii yli 15 miljoonan euron kokoisiin tavanomaisiin
rakennushankekilpailutuksiin (koulut, paivakodit, sote, toimistotilat yms.).

e Tilaaja maarittaa toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, joiden pohjalta
urakoitsijat antavat tarjouksensa.
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e Urakoitsija kantaa suunnitelmiin, toteutukseen ja kohteen yllapitoon liittyvat
riskit sopimuskauden ajan.

e Kilpailuun osallistuvat suurimmat rakennusliikkeet, jotka pystyvat kantamaan
kokonaisvastuun kohteesta tyypillisesti noin 20 vuoden ajan.

e Kilpailutusasiakirjojen laatiminen ja kilpailutuksen lapivienti kestaa tyypillisesti
noin 6-8 kuukautta ja sitoo tilaajan resursseja jonkin verran muita malleja
enemman, koska mm. kohteen kayttdajat ja kayttajamaarat tulee maaritella
tarkemmin kuin muissa malleissa.

Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamalli

e Tuottojen ja riskien jakaminen: hankkeen riskeja jaetaan tilaajan ja urakoitsijan
kesken, mika parantaa urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta ja pienentaa
tarjouksiin sisaltyvia riskivarauksia. Tilaajan kustannusvastuu on mallissa
kuitenkin rajattu kattohintaan.

e Erilliset kehitys- ja toteutusvaiheen sopimukset, jossa tilaajalla on mahdollisuus
vetdytya sopimuksesta ennen rakentamisen aloittamista ja toteutusvaiheen
sopimusta, mikali hankkeen tavoitteet eivat kehitysvaiheessa toteudu.

e Tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja lopputuloksen
laatuun.

e Hankintojen maara minimoituu - yksi sopimuskumppani.

e Tilaajan investoinnit pienet ennen sitovan urakkahinnan saamista.

e Kustannusten muodostuminen ja hallinta on avointa.

e Osapuolten valinen yhteisty6 ja kannustimet tukevat laadun tuottoa ja
innovaatioita.

e Saatavilla tavallista pidempi takuuaika, jopa 10 vuotta.

e Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa
huomioidaan hinta ja laatu.

Vuokramalli

e Kiinteistdsijoittajavetoisessa toteutuksessa (vuokramalli) sijoittaja vastaa
hankkeen toteuttamisesta joko tilaajan laatimien suunnitelmien pohjalta tai
omilla suunnitelmillaan.

e Kaytettavyyteen ja toiminnallisuuteen liittyvat vaatimukset on mahdollista
maarittaa.

e Tilaajan ei tarvitse ottaa kantaa sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, jotka eivat vaikuta
kaytettavyyteen ja toiminnallisuuteen.

e Kohteen tekninen jaanndsarvoriski on sijoittajalla.

e Kohteen kunto ja kaytettavyys kayttajan nakdékulmasta riippuvainen
vuokrasopimuksessa sovituista ehdoista (toiminnalliset ja tekniset vaatimukset
tiloille).

Toiminnallisessa tarkastelussa vuokramalli edellyttaa tilaajalta kokonaisuutena
toteutusmuodoista vahiten tyota. Vuokramallissa kiinteistoriskeja myds siirretaan
vuokraajalle. Elinkaarimallin muita vaihtoehtoja pidempi toteutusaika ja huono
soveltuvuus kyseisen rakennuspaikan omistussuhteet huomioiden sulkee sen pois
Ounasvaaran lukion toteutusvaihtoehdoista.
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Omaan taseeseen toteuttaminen Suunnittele ja rakenna-yhteistoimintamallilla tarjoaa
mahdollisuuden yhteistoiminnallisen toteutuksen etujen hyddyntamiseen.
Kiinteahintainen KVR-urakka soveltuu tahan kohteeseen toteutusmuodoista
parhaiten, koska hankesuunnitelma tullaan laatimaan yksityiskohtaisella tasolla.
Hankkeen sisaltamat riskit pyritaan selvityksin ja tutkimuksin

varmistamaan, joiden johdosta yhteistoiminnallinen toteutusmuotoa ei voi

katsoa selvasti riskittdbmammaksi. Lisaksi kiinteahintaisella KVR-urakalla voidaan tassa
kohteessa ja markkinatilanteessa todennakdisesti saavuttaa edullisin hintataso.

Hallintosaannon 48 8:n mukaan

Toimielin paattaa hankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 euroa. Toimielin
paattaa, tehdaanko yli 500 000 euron hankinta

kaupungin omana tyona;

palvelusetelimallilla;

kilpailuttamalla;

yhteishankintayksikdn sopimukseen liittymalla vai;
sidosyksikkdhankintana.

vk wn =

Sen jalkeen, kun paatds hankinnan toteuttamistavasta on tehty, vastaa hankinnan
toteuttamisesta kaupunginjohtaja, toimialajohtaja tai maaraamansa. Em.
viranhaltijoiden toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisaltyva paatoksenteko
(sisdltdaen mm. hankinta-asiakirjojen hyvaksyminen seka hankintasopimuksen
tekeminen), hankintaoikaisun kasittely seka hankinnan keskeyttamisesta paattaminen.
Useita toimialoja koskevan yhteishankinnan suorittamisesta paattaa se toimiala, jonka
osuus hankinnasta on suurin.

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto paattaa hyvaksya Ounasvaaran lukion uudisrakennuksen toteutusmuodoksi
kiinteahintaisen KVR-urakan esittelytekstissa todetuilla perusteilla.

Hankintaprosessin osallistumismenettely pyritaan kaynnistamaan mahdollisimman
pikaisesti, jolla osaltaan halutaan varmistaa hankkeen rakentamisen
aloittaminen suotuisaan ajankohtaan.

Paatos
Tilajaosto paatti yksimielisesti henkildstd- ja hallintojohtajan paatésehdotuksen
mukaisesti.

Tilajaosto, 20.05.2026, § 43
Valmistelijat / lisatiedot:
Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Juha Valitalo, rakennuspaallikko, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Liitteet
1 Luonnos LappiAreenan ylapuolinen alue
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2 Ounasvaaran lukion perustamiskustannuslisa# - Perustamiskustannukset 12.5.2026.pdf
3 Ounasvaaran lukion perustamisolosuhteiden kustannusvaikutus, Rovaniemi 12.5.2026.
pdf

4 Luonnos padrakennuksen viereinen sijainti

Sivistyslautakunta on paattanyt 11.12.2024 § 134 hyvaksya Ounasvaaran lukion
tarveselvityksen ja kdynnistaa Ounasvaaran lukion uusien tilojen hankesuunnittelun
vaihtoehto 1:n mukaisesti Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen. Hankesuunnittelua on
toteutettu taman paatdksen mukaisesti siten, ettd uudisrakennusta on suunniteltu
Santasportin paarakennuksen valittdmaan laheisyyteen arkkitehdin toimesta. Lisaksi
asiaan liittyen on selvitetty suunniteltuun sijaintiin liittyvia ja hankkeen toteuttamiseksi
valttamatta ratkaistavia asioita.

Hankesuunnittelun edettya on tullut esille asioita, joiden vaikutusta hankkeen
toteutukseen tulee arvioida ennen kuin hankesuunnittelu tahan sijaintiin viedaan
loppuun asti. Naita asioita ovat padarakennuksen valittdmassa laheisyydessa olevan
sijainnin osalta:

1. Osa rakennuksesta joudutaan rakentamaan maata vasten ja vastaavasti toinen
puoli rakennuksesta rakennetaan paksun penkkauksen varaan. Maata vasten
rakennettava osa edellyttad onnistumista kosteusteknisissa ratkaisuissa ja
vastaavasti penkkaus altistaa rakennuksen painumille.

2. Tyodaikaiset jarjestelyt vaativat tarkkaa suunnittelua, koska rinnetontti on haastava
tydmaajarjestelyjen osalta. Varastointi, nostot ja sosiaalitilat ovat tasamaan tonttiin
verrattuna selkeasti kustannuksia nostavia.

3. Rakennuspaikalla oleva tekniikka edellyttaa niiden siirtamista ja niiden
siirtokustannukset tulevat Rovaniemen kaupungin vastattavaksi.

4. Rakennuksen esteettomyysselvitys on viela keskenerdinen, mutta esteettémyyden
osalta tontti tulee olemaan erittain haastava.

5. Rakennuspaikan ahtauden ja rinnesijainnin vuoksi tilat joudutaan rakentamaan
vahintaan kolmeen kerrokseen. Tama vaikuttaa epdedullisesti tilojen
toiminnallisuuteen, koska luokat sijoitetaan erilleen eika ole avaraa yhteista,
vuorovaikutusta tukevaa tilaa. Rakennuspaikka ja rakennuksen kolmeen kerrokseen
sijoittaminen tuovat myos
huonetilaohjelmaan rakennettavia nelidita lisaa mm. aulatiloista, porraskaytavista ja
yhdyskaytavasta.

6. Ateriapalvelujen tuottaminen lukiolaisille Redun toimesta tuottaa korkeammat
kustannukset kaupungin omaan tuotantoon nahden. Suunniteltuun sijaintiin on
haasteellista sijoittaa keittio- ja ruokailutilaa, esimerkiksi huolto on vaikea jarjestaa
rinnemaaston vuoksi.

7. Redun ateriapalvelujen hyédyntaminen ja Santasportin paarakennukseen
littyminen aiheuttaa todennakoisesti kaupungille merkittavia lisdkustannuksia,
joiden tarkkaa maaraa on tassa vaiheessa vaikeaa arvioida.

8. Edelld mainittujen asioiden vaikutus hankkeen kustannuksiin ennakoidaan olevan
kaksi miljoonaa euroa. Kustannusvaikutuksen laskenta on parhaillaan menossa.

Ottaen huomioon edelld todetut haasteet on nyt ratkaistava, etta jatketaanko kohteen
suunnittelua padrakennuksen yhteyteen vai jatketaanko hankesuunnittelua Lappi-
areenan yladpuolella sijaitsevalle paikalle. LappiAreenan ylapuolisen rakennuspaikan
osalta olennaiset tekijat ovat:
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1. Rakennuspaikka on tasainen ja mahdollistaa toteutuksen toiminnallisesti edullisella

tavalla.

Esteettomyysratkaisut on selkedsti helpompi toteuttaa.

3. Sijainti on maanrakennuskustannuksiltaan huomattavasti edullisempi
rinnerakentamiseen verrattuna ja rakentamiskustannukset ovat myos
kokonaisuutena edullisemmat.

4. Ateriapalvelut voidaan toteuttaa rakentamalla keittio ja monikayttéinen
ravintolasali uudisrakennukseen. Ravintolasali tuo rakennukseen valjyyden tuntua
ja mahdollistaa oppilaille tilojen hydtykdyton ruokailuaikojen ulkopuolella.
Vaihtoehtoisesti ateriapalvelut voidaan toteuttaa ostamalla ne Redulta.

N

Toiminnallisessa mielessa lukion sijoittaminen paarakennuksen yhteyteen tarjoaa
kayttajille mahdollisuuden siirtya kaupungin ja Redun tilojen valilla yhdyskaytavaa pitkin.
Toisaalta Redu ei ole vuokraamassa tiloja uudisrakennuksesta. LappiAreenan ylapuolella
Sijaitsevalta paikalta on paarakennukselle suhteellisen lyhyt 250 metrin matka joka
mahdollistaa erilaisten urheiluopiston alueella sijaitsemiseen liittyvien etujen
hyddyntamisen.

Kustannukset

Rakentaminen paarakennuksen viereen on noin 2 miljoonaa euroa kalliimpaa verrattuna
siihen, etta lukio rakennettaisiin LappiAreenan ylapuoliselle alueelle. Jos
uudisrakennukseen rakennetaan keittio ja ruokasali, se tuo sijainnista riippumatta noin
1,6 miljoonan euron lisdkustannuksen.

Toimivalta

Hallintosaannon 28 §:n mukaan kaupunginvaltuusto paattaa kaupungin hankkeita
koskevien hankesuunnitelmien hyvaksymisesta, kun kustannusarvio ylittaa 10 miljoonaa
euroa.

Hallintosaannon 30 §:n mukaan kaupunginhallituksen tilajaosto vastaa tilahankkeiden
hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta, seka teettaa toimialoille toimitilaratkaisujen
hankesuunnitelmia. Lisaksi tilajaosto vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa
olevista rakennuksista ja toimitiloista seka niiden rakennuttamisesta, yllapidosta,
peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen
kayttoon seka edella mainittujen tilojen terveellisyydesta ja turvallisuudesta. Tilajaosto
myds vastaa yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta.

Edella todetun johdosta tilajaosto on toimivaltainen paattamaan hankesuunnitelman
valmistelun yhteydessa lukiorakennuksen tarkasta sijainnista. Kaupunginvaltuusto
paattaa siita, etta hyvaksyyko se kyseiseen sijaintiin laadittua hankesuunnitelmaa.

Koska kyseessa on yli 5 miljoonan euron rakennushankinta, tarvitaan talousarvion
madararahapaatoksen lisaksi valtuuston periaatepaatds ennen tilajaoston paatosta
hankinnan varsinaisesta toteuttamisesta.

Yhteenveto

Ounasvaaran lukion rakentaminen LappiAreenan ylapuoliselle alueelle on toiminnallisesti
ja taloudellisesti edullisempi vaihtoehto, koska rakennuspaikka mahdollistaa
toiminnallisesti olennaisesti paremman rakennuksen toteuttamisen ja koska
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rakennuskustannukset ovat noin kaksi miljoonaa euroa edullisemmat. Vaihtoehdon riskit
ovat myds pienemmat niin rakentamisen osalta kuin myds toiminnallisesti, koska tassa
vaihtoehdossa kaupunki ei ole riippuvainen Redun tekemista ratkaisuista esimerkiksi
yhdyskaytavan toteuttamisen osalta.

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkilosto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto paattaa siita, mihin sijaintiin Ounasvaaran lukion uudisrakennuksen
hankesuunnittelua jatketaan.

Aénestykset
JAA muutettu pohjaesitys
El Jolangin esitys

Jaa

Heikki Luiro
Elina Holm

Ei

Mari Jolanki
Katri Kerola
Antti Pakkanen
Tyhja

Henri Ramberg
Paatos
Tilajaosto kuuli asiassa lukion rehtori Risto Kuoksaa, kohteen paasuunnittelija Eija

Rantalaa ja rakennuspaallikkd Juha Valitaloa. Kuoksa ja Rantala osallistuivat kokoukseen
kuulemisen ajan ja poistuivat kokouksesta kello 14.26 ennen paatoksentekoa.

Henkilosto- ja hallintojohtaja teki kokouksessa muutetun paatésehdotuksen:

Tilajaosto paattag, etta lukion uudisrakennuksen suunnittelua jatketaan LappiAreenan
ylapuoliseen sijaintiin silla perusteella, etta rakentamisen kustannukset ovat kyseiseen
sijaintiin 2 miljoonaa euroa pienemmat Santasportin paarakennuksen viereiseen sijaintiin
verrattuna ja lisaksi LappiAreenan ylapuolinen sijainti mahdollistaa toiminnallisesti
olennaisesti paremman rakennuksen toteuttamisen. Vaihtoehdon riskit ovat myos
pienemmat niin rakentamisen osalta kuin myds toiminnallisesti.

Mari Jolanki esitti Antti Pakkasen ja Katri Kerolan kannattamana, etta tilajaosto paattaa
sijoittaa uuden Ounasvaaran lukion Santasportin paarakennuksen valittdmaan
laheisyyteen, silla edellytyksella, etta lukiolaisten ruokailu saadaan jarjestettya
Santasportin ruokalassa lukion toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja
littymakaytava saadaan jarjestettya Santasportin toiseen kerrokseen kaupungin
toivomalla tavalla.

Henri Ramberg esitti, ettd asia palautetaan vield valmisteluun ja selvitetadn Redun kanssa
ruokailukysymys ennen paatosta sijainnista.

Puheenjohtaja totesi, ettd Rambergin palautusesitys raukesi kannattamattomana.
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Koska oltiin tehty esittelijan muutetusta paatésehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys jota ei voida hyvaksya yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, etta on
suoritettava aanestys.

Tilajaosto hyvaksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan
aanestys, jossa ne, jotka ovat muutetun pohjaehdotuksen kannalla vastaavat JAA,
ja ne jotka ovat Jolangin esityksen kannalla vastaavat El.

Suoritetussa aanestyksessa annettiin 2 JAA -aanta ja 3 El -aanta, 1 tyhjaa. Puheenjohtaja
totesi, etta Jolangin esitys on tullut tilajaoston paatdkseksi.

Heikki Luiro pyysi merkitsemaan poytakirjaan eridgvan mielipiteensa.

Eridva mielipide

Heikki Luiron eriava mielipide:

Eriava mielepide, silla tehty paatos ei ole perusteltu toiminnalliselta, tekniselta,
taloudelliselta eika esteettiselta kannalta. Yhteisty0 eri toimijoiden valilla on yhtalailla
mahdollista kasiteltavista sijainneista riippumatta.

Tilajaosto, 30.09.2026, § 64

Liitteet

Valmistelija / lisatiedot:

Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Juha Vadlitalo, rakennuspaallikkd, juha.valitalo@rovaniemi.fi
Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

1 Ounasvaaran lukion hankesuunnitelma (1).pdf

2 Liite 1 Ounasvaaran lukio tilaohjelma (1).pdf

3 Liite 2 Tontinkayttdsuunnitelma (1).pdf

4 Liite 3 Viitesuunnitelmat (1).pdf

5 Liite 4 LVI-asemapiirustus G0200 (1).pdf

6 Liite 5 LVIA-jarjestelmakuvaus (1).pdf

7 Liite 6 LVIA-Vaatimustaulukko (1).pdf

8 Liite 7 SAH-jarjestelméakuvaus.pdf

9 Liite 8 Sahko- ja teleasennukset tilaryhmittain.pdf

10 Liite 9 Ounasvaaran lukio rakennustapaselostus (1).pdf
11 Liite 10 Esteettomyysasiakirja Ounasvaaran lukio.pdf
12 Liite 11 Alustava perustamistapalausunto.pdf

13 Liite 12 Akustiset vaatimukset.pdf

14 Liite 13 Liikennemeluselvitys.pdf

15 Liite 14 Akustiikan paikannuskaaviot.pdf

16 Liite 15 Ounasvaaran lukion ja Santasportin ruokailujen yhteensovittaminen.pdf
17 Liite 16 Palotekninen suunnitelma.pdf

18 Liite 17 Kalustekaaviot.pdf

19 Liite 18 Tilavaatimustaulukko (1).pdf

20 Liite 19 Liikenneselvitys.pdf

21 2631 Oukun lukio VE 2 (2)

22 2631 Oukun lukio Santasportin yhteydessa (1)
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23 Opiskelijakunta__allekirjoitukset poistettu

24 Lausunto kaupunginhallitukselle Ounasvaaran lukion sijainnista_Hamaldinen (1)
25 Lausunto Ounasvaaran skeittiparkin tulevaisuuden kaytésta_nuorisopalvelut (1)
26 MATERIAALI Rovaniemen kaupungille Koulutuskuntayhtyman johdon nakemyksia
Ounasvaaran lukio ja REDU 8 2026 (1)

27 Ruokapalvelut lausunto.pdf

28 Opettajakunnan_kannanotto_uuden_lukion_sijaintiin_allekirjoitukset poistettu

Tiivistelma

Tilajaoston paatoksen 20.5.2026 8 43 mukaisesti on valmisteltu hankesuunnitelma
Santasportin paarakennuksen viereiseen rinnesijaintiin. Kaupunginvaltuusto paattaa
hankesuunnitelman hyvaksymisesta seka hankkeen toteuttamisen edellyttamasta
periaatepaatoksesta. Kaupunginhallituksen kasittelya varten on laadittu tahan
pykaldan ja sen liitteisiin sisaltyvat aineistot myos toisesta sijaintivaihtoehdosta.

Yleista

Ounasvaaran lukio sijaitsee nyt REDU:n vuokratiloissa os. Porokatu 35, jonka
oppilaitoskaytdsta REDU luopuu 8/2027 alkaen. Lukio kayttaa noin 1/3 kiinteiston
huonetiloista. Padosa rakennuksesta on valmistunut vuonna 1976 ja vaatii mittavan
peruskorjauksen. Kiinteiston tuleva kayttd on ratkaisematta. Lukion
uudisrakennuksella varaudutaan nahtavissa olevaan ikaluokkien pienenemiseen.
Sijoitus Santasportin alueelle tukee lukion erityistehtavaa ja alueen kehittamista
koulutus- ja tapahtumakampuksena.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2026 talousarviopaatdksella linjannut Ounasvaaran
lukion uudisrakennukselle tavoiteaikataulun, jonka mukaan investoinnin

aloitus olisi vuonna 2026 ja hanke valmistuisi vuoden 2028 aikana. Varsinaisen
rakentamisen olisi maara alkaa kesalla 2027.

Tilajaosto on paattanyt 20.5.2026 § 43 sijoittaa uuden Ounasvaaran lukion
Santasportin paarakennuksen valitttmaan laheisyyteen, sillad edellytykselld, etta
lukiolaisten ruokailu saadaan jarjestettya Santasportin ruokalassa lukion toiminnan
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja liittymakaytava saadaan jarjestettya
Santasportin toiseen kerrokseen kaupungin toivomalla tavalla.

Sivistyslautakunta on lausunut kokouksessaan 17.6.2026 8 71, etta
rakennuspaikkavaihtoehdosta Lappi Areenan taakse tulee laatia uusi hankeselvitys.

Toimivalta

Hallintosaannon 28 8:n mukaan kaupunginvaltuusto paattaa kaupungin hankkeita
koskevien hankesuunnitelmien hyvaksymisestd, kun kustannusarvio ylittaa 10
miljoonaa euroa.

Hallintosaannon 30 §:n mukaan kaupunginhallituksen tilajaosto vastaa tilahankkeiden
hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta, seka teettaa toimialoille toimitilaratkaisujen
hankesuunnitelmia. Lisaksi tilajaosto vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa
olevista rakennuksista ja toimitiloista seka niiden rakennuttamisesta, yllapidosta,
peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen
kayttoon seka edella mainittujen tilojen terveellisyydesta ja turvallisuudesta. Tilajaosto
myds vastaa yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta.


https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tilajaosto/Kokous_2052026/Ounasvaaran_lukion_uudisrakennushankkeen(284933)
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Sivistyslautakunta/Kokous_1762026/Ounasvaaran_lukion_hankesuunnitelma(285160)
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Tilajaosto paattaa kaupungin tilahankinnoista 5 miljoonaan euroon saakka seka
muista tehtavaalueensa pitkavaikutteisista menoista. Yli 5 miljoonan euron rakennus-
ja tilahankinnoista tarvitaan talousarvion maararahapaatoksen lisaksi valtuuston
periaatepaatds ennen tilajaoston paatdsta hankinnan varsinaisesta toteuttamisesta;

Edella todetun johdosta tilajaosto on toimivaltainen paattamaan hankesuunnitelman
valmistelun yhteydessa lukiorakennuksen tarkasta sijainnista. Kaupunginvaltuusto
paattaa siita, etta hyvaksyykd se kyseiseen sijaintiin laadittua hankesuunnitelmaa.

Koska Ounasvaaran lukion sijainnin osalta on olemassa kaksi potentiaalista
sijaintivaihtoehtoa, on kaupunginhallitukselle valmisteltu molempia
sijaintivaihtoehtoja koskevat aineistot seka pyydetty keskeisilta sidosryhmilta ja
kayttdjilta lausunnot investointia koskien. Koska kaupunginvaltuuston tavoitteena on
ollut saada hanke rakentamisvalmiuteen kesaksi 2027, ei molempien
sijaintivaihtoehtojen osalta ehdita tekemaan kattavaa hankesuunnittelua,
vaikuttamatta alkuperaiseen tavoiteaikatauluun.

Kumpaankin sijaintiin pystytaan toteuttamaan toiminnalliset vahimmaisvaatimukset
tayttava koulurakennus.

Asian valmistelutilanne syyskuussa 2026

Hankesuunnitelma on laadittu tilajaoston paatokselld 20.5.2026 paarakennuksen
viereiseen sijaintiin. Viela ei ole sovittu sitovasti REDU:n kanssa ruokailun
jarjestamisesta. Hankesuunnittelun perusteella siité aiheutuvat ruokailun valmistus- ja
tilakustannukset vaativat vield neuvottelua.

Toteutuksen aikataulu

Hankesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen voidaan kaynnistaa kilpailutus. Kun
toteuttaja on valittu kevaalla 2027, aloitetaan yksityiskohtainen suunnittelu, joka
valmistuu vuoden 2027 aikana. Rakentaminen voi kaynnistya LappiAreenan
ylapuolisen sijainnin osalta syksylla 2027. Rinnesijainnin osalta rakentaminen voidaan
aloittaa vasta kevaalla 2028, koska rakentaminen edellyttaa erittain suuria
maanrakennustoita. LappiAreenan ylapuoliseen sijaintiin rakennus valmistuisi
kevaalla 2029. Rinnesijaintiin tehtava rakennus valmistuisi vuoden 2029 lopussa.
Rakennus otetaan kayttoon valmistumista seuraavan lukukauden alkaessa.

Asian kasittelyn aikataulu

Asia etenee kaupunginhallituksen paatdksesta riippuen kaupunginvaltuuston
kasittelyyn, jolloin kaupunginvaltuusto paattaa rinnesijaintiin laaditun
hankesuunnitelman hyvaksymisesta tai hankesuunnitelman paivittamisesta
LappiAreenan ylapuoliseen sijaintiin.

Vaihtoehtojen vertailu

Santasportin paarakennuksen viereiseen sijaintiin toteutettuna etuna on, etta
rakennukset ovat yhteydessa toisiinsa. Rakennuspaikka on haastavampi ja edellyttaa
rakentamisen kolmeen kerrokseen, jolloin avaraa yhtenaista tilaa ei muodostu, vaan
rakennuksesta tulee luonteeltaan toimistomainen.

Lappi Areenan ylapuoliseen sijaintiin voidaan toteuttaa toiminnallisesti hyva rakennus,
koska rakennuspaikka on tasainen ja valja ja lisaksi liikenteellisesti helpommin
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saavutettavissa. Rakennukseen voidaan sijoittaa keittio ja ruokasali, jota voidaan
kayttaa myos opiskeluympadristona. Talldin rakentamiskustannukset ovat vastaavat
kuin rinneratkaisussa. Koska kaupungin tuottamana ateriakustannukset ovat noin 80
000-160 000 euroa vuodessa edullisemmat ja myos rakentamiskustannukset ovat 450
000 euroa edullisemmat, Lappi Areenan ylapuolinen vaihtoehto on kokonaisuutena
kustannuksiltaan rinteeseen sijoitettua edullisempi.

Rakennuksen toteuttaminen kumpaankin sijaintivaihtoehtoon tukee urheiluopiston
kampuksen kehittymista ja mahdollistaa synergiahyotyjen saamisen.

Rinnesijainti Santasportin
padrakennuksen vieressa

LappiAreenan
yldpuolinen sijainti

ensikertaisen
kalustamisen
kustannukset

900 000 euroa

Kerroksia 3 2
. 4 870 brm2 (ei 4924brm2
Kokonaisala | . .iu . vvpisnps s ._\l(sisaltaa keittion ja
sisalla keittiota ja ruokasalia) :
ruokasalin)
Valmistumisaj|[V n 2029 | n .
almistumisaj|Vuode O 9 loppuu Kevit 2029
ankohta mennessa
16,6 miljoonaa euroa,
sisaltaa keittion ja
17,05 miljoonaa euroa (ei ruokasalin
. sisalla keittiota ja 14,6 miljoonaa euroa, jos
Hinta ) . ey o
ruokasalia, hinta tarkentuu ([keittiota ja ruokasalia ei
suunnittelun edetessa) tehda
Hinnat tarkentuvat
suunnittelun edetessa
AV- ja

950 000 euroa

Ruokailukusta
nnukset

Redulta ostettujen
aterioiden kustannukset
ovat tassa vaiheessa
arvioituna noin 80 000-160
000 euroa vuodessa
suuremmat kaupungin
omaan tuotantoon nahden.

Muun infrastr
uktuurin

rakentamisen
kustannukset

Koulutuskuntayhtyma
Redun kustannukset
muutostoista
paarakennukseen 350 000
euroa (sisaltyvat 17,05
miljoonaan euroon)

Lukion toteuttaminen Ounasvaaran liikkuntakampuksen
alueelle aiheuttaa vain pienia lilkkennevaikutuksia. Lukion
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Liikennevaiku
tukset

moottoriajoneuvoliikenteen maara on sen veran pieni
suhteessa muuhun liikenteeseen, ettei uusia
toimivuusongelmia ole odotettavissa.

Ounasrinteentien suojatien turvallisuuden
parantamiseksi siihen on vahintadkin rakennettava
liikennevalo-ohjaus. Jatkossa on mietittavana
vaihtoehtona suojaitenja pysakkien siirtoa, mika riippuu
myds lukion sijainnista.

Uutta lukiota varten ei ole tarvetta rakentaa uusia
autojen pysakointipaikkoja, jollei kaavamaaraykset sita
edellyta. Autopaikkoja on arkipaivan tilanteissa riittavasti
nykyalueilla. Esteettémat autopaikat on osoitettava
lukion sisaankaynnin lahelle. Autopaikkojen
nimeamattomyys mahdollistaa tehokkaan
vuorottaiskayton, eli lukion ldheisyydessa paikat ovat
lukion kaytdssa ja iltaisin ja viikonloppuisin vapaasti
alueen muiden palvelujen kaytdssa. Pysakdintialueiden
selkeyttaminen etenkin Santasportin ja jalkapallonkentan
alueilla tehostaa pysakaintia eli kdytannossa vahentaa
tarvittavaa pinta-alaa per auto. Tapahtuma-aikojen
pysakdintipaikkojen riittavyydesta on keskuteltava laajalti
alueen toimijoiden ja paattajien kesken.

Tontin
omistus

LappiAreena LappiAreena

Paatokset

Tilajaosto on paattanyt
hankesuunnitelman
valmistelun tahan sijaintiin

Kysely
opiskelijoille

Opiskelijoille tehdyssa Opiskelijoille tehdyssa
kyselyssa 63 % vastaajista  ||kyselyssa 37 % vastaajista
puoltaa tata vaihtoehtoa puoltaa tata vaihtoehtoa
(vastausprosentti 11.8 %) (vastausprosentti 11,8 %)

Kannanotot

Lukion henkilékunta,
sivistyslautakunta,
opiskelijakunnan hallitus ja
hankesuunnitteluryhma (=h
anketta valmistelevat
asiantuntijat) puoltavat tata
vaihtoehtoa. Liikuntajohtaja
on antanut kriittisen
lausunnon. Nuorisopalvelut
on antanut lausunnon,
jonka mukaan skeittiparkin
kayttda ei saa rajoittaa jos
lukio toteutetaan.

Redun viranhaltijajohto
puoltaa tata vaihtoehtoa

Sijainnin etuna on, etta
Santasportin
paarakennukseen paasee
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siirtymaan yhdyskaytavan  lvaimistelun perusteella
kautta. Valmistelun rakennus on

perusteella rakennus eiole [+giminnallisesti

Rakennuksen M~ o >

toimivuus toiminnallisesti tyyplllln.en tarkoituksenmukainen.
koulurakennus, koska tilat Skeittipaikka voidaan
joudutaan sailyttaa.

sijoittamaan normaalia
useampaan kerrokseen
eika avaria opiskelijoita
kokoavia tiloja ole.

Keittion rakentaminen liséa

Varautuminen huoltovarmuutta
hairiotilanteissa.
Rakentamiseen liittyy Rakentamisen vuoksi
riskeja, koska osa menetetain 63

rakennuksesta joudutaan autopaikkaa, joista 30
rakentamaan maan sisélle  |s33daan korvattua

ja vastaavasti toinen puoli pysakdintialuetta
paksun penkkauksen jarjestelemalls. Tasta
Riskit ja haitat |varaan. Maata vasten aiheutuva kustannus on
rakennettava osa edellyttaa |noin 100 000 euroa.
onnistumista

ratkaisuissa ja vastaavasti p [Sdilyteta, menetetaan
enkkaus altistaa rakentamisen vuoksi noin
rakennuksen painumille. |30 autopaikkaa.

Ehdotus
Esittelija: Antti Maatta, henkildsto- ja hallintojohtaja

Tilajaosto paattaa vahvistaa, etta Ounasvaaran lukion hankesuunnitelma on
valmistunut, ja esittaa kaupunginhallitukselle asian saattamista kaupunginvaltuuston
kasiteltavaksi.

Aénestykset
Aénestysehdotus:
Pohjaesitys (JAA) ja muutosesitys Jolanki (EI)

Jaa

Heikki Luiro
Elina Holm

Ei

Antti Pakkanen
Paivi Alaoja
Mari Jolanki
Henri Ramberg

Paatos
Mari Jolanki teki muutetun paatdésehdotuksen seuraavanlaisesti Antti Pakkasen ja Paivi
Alaojan kannattamana.
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"Tilajaosto paattaa vahvistaa, ettd Ounasvaaran lukion hankesuunnitelma on
valmistunut, ja esittaa kaupunginhallitukselle asian saattamista kaupunginvaltuuston
kasiteltavaksi. Taustatietojen ja vaihtoehtojen vertailuun on paatdksenteon
jatkovaiheisiin lisattava selvitykset seuraavista asioista:

e Arviointeihin lisattava rakennushankkeen vertailujen lisaksi urheilu- ja
liikuntakampuksen kokonaisuuden kehittdaminen ja sen vaikutukset
vaihtoehdoissa.

e Arviointi lukion sijoittumisen vaikutuksesta olemassa olevalle ulkokentta
hankkeelle ja lilkuntahallivaraukselle.Sulkeeko lukio ndma pois?

e Parkkipaikkojen vahennystarve muutettava lausuntoja vastaavaksi ja
huomioitava myos tapahtumien pysakadintitarve.

e |isattava arviointitaulukkoon kunnallistekniikan kustannukset ylapuolen
vaihtoehdossa. Paljonko maksaa lamp0, vesi- ja viemarilinjat, tietolinjat yms. ja
olennaista myos, mista ne saadaan vedettya, miten vaikuttaa rakentamiseen ja
alueen muihin toimintoihin?

e Rakentamisesta aiheutuisi Lappi Areenan toiminnalle huomattavasti suurempaa
haittaa kuin rinnerakentamisesta (lausunto). Tama lisattava vertailuun.

e Lumensaildonta ja auraus, hiekoitushiekan sailénta, huoltokontit, naihin tulee
muutoksia, joita ei ole huomioitu, lisattava kustannukset vertailuun.

e Skeittiparkin kohtalo on oltava selvilla paatosta tehtdessa. Lisattava vertailuun
skeittiparkin purusta ja / tai siirrosta aiheutuvat kustannukset kuten: paikka,
suunnittelu, pohjarakenteet, valaistus ja varsinainen rakentaminen.
Skeittiparkkia kaytetaan myds paivalla, vaikuttaako lukion sijainti parkin kayttéén
kouluaikana?

e Kulku lukiolta urheiluopistolle tapahtuisi ylapuolisessa vaihtoehdossa
parkkialueen lapi. Téman ratkaisun turvallisuusvaikutukset arvioitava jan
lisattava taulukkoon.

e Ruokailun/keittion elinkaarikustanukset lisattava taulukkoon ( ylapuolen
vaihtoehto).

e Ammoniakkikoneiston turvallisuusriski arvioitava.

e Lappi Areenan hallitus on antanut suostumuksensa rinnetontille mutta ei ole
antanut suostumusta toiselle vaihtoehdolle, lisattava vertailutietoihin.

® Viereisen sijainnin synergiaedut merkittava lausunnon mukaisesti
vertailutaulukkoon.

® Ruuan hinnassa huomioitava ylapuolisessa vaihtoehdossa se, etta ylapuolen
vaihtoehdossa ammattilukiolaiset eivat sy6 lukiolla vaan Santasportilla.

® Ruuan ja yhdyskaytavan toteutus ja kustannukset oltava selvilla paatosta
tehtdessa."

Puheenjohtaja totesi, etta koska oltiin tehty kannatettu muutosesitys jota ei voida
yksimielisesti hyvaksya, niin on suoritettava aanestys. Puheenjohtaja teki esityksen
aanestysjarjestykseksi, jonka mukaan esittelijan paatésehdotusta kannattavat
aanestavat JAA ja Jolangin esitysta kannattavat danestavat El. Adnestysjarjestysesitys
hyvaksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa aanestyksessa annetut aanet jakautuivat seuraavasti: JAA 2 aanta, El 4
aanta.

Puheenjohtaja totesi, etta Jolangin esitys oli tullut danestyksen tuloksena tilajaoston
paatdkseksi.
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Puheenjohtaja paatti kokouksen kello 16.35.
Tiedoksi
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Muutoksenhakukielto
858, 859, 860, 863, 864

Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tasta paatdksesta ei saa tehda oikaisuvaatimusta eika kunnallisvalitusta, koska paatos
koskee Kuntalain 410/2015, 136 8:n mukaan vain valmistelua tai taytantédénpanoa.
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Oikaisuvaatimus
861, 862

Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tahan paatdksen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paatokseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 8:n mukaan tehda:

® se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
paatds valittdmasti vaikuttaa (asianosainen), seka
e kunnan jasen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon maaraajan
viimeisena pdivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman
paivan kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kaytettaessa tavallista sahkoista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon, jollei muuta naytetd, kolmantena
paivana viestin lahettamisesta.

Kunnan jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua
siita, kun poytakirja on nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Rovaniemen kaupunginhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Kayntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sahkdpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilo- ja arkaluonteisia tietoja sisaltavat sahkopostit osoitteesta: https://turvaposti.
rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Sahkdinen asiointi: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/rovaniemi/Aloita
/Oikaisuvaatimus

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15


https://turvaposti.rovaniemi.fi
https://turvaposti.rovaniemi.fi
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/rovaniemi/Aloita/Oikaisuvaatimus
https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/rovaniemi/Aloita/Oikaisuvaatimus
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Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistaan
maaraajan viimeisena pdivana kello 15:een mennessa.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30
Osviitan kesdaukiolo (kesa-heinakuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

® paatos, johon haetaan oikaisua

® miten paatds halutaan oikaistavaksi

® milla perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava tekijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspaatds voidaan antaa tiedoksi sahkodisena viesting, yhteystietona
pyydetaan ilmoittamaan myos sahkdpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskasittely on maksutonta.

Péytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita voi pyytaa Rovaniemen kaupungin
kirjaamosta.

Poytakirjan allekirjoitus- ja tarkastuspaiva seka poytakirjan yleiseen tietoverkkoon
nahtavaksi vientipdivamaara on esitetty kunkin poytakirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lahetettyyn otteeseen on merkitty paatoksen lahettamispaiva ja -tapa.
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