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Viikkotiedote 3/25



TONTILLA TAPAHTUNUT 

KULUNEEN VIIKON AIKANA

Valmistuneet työvaiheet : Käynnissä olevat työvaiheet :

• Mv-laatan alaiset putkitukset

• Hirsiasennukset

• Sulatukset ja työaikainen lämmitys

Työturvallisuuskierros tehtiin torstaina, TR- mittaus (tulokset sivulla 6)



TYÖMAAN RESURSSIT

• 3-4 Toimihenkilöä    Sakela Rakennus Oy

• 2 RAM     Sakela Rakennus Oy

• 1 RM      Sakela Rakennus Oy

• 2 RAM     Pohjoisen Hirsi Oy

• 1 RM     toimini Miikka Rousu

• 2 PU      Sakela Service Oy

 

Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla :



TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN

VIIKON AIKANA

• Käynnissä olevat työvaiheet jatkuvat



KULKU TYÖMAALLE

• Miehistön autoja on säilytetty työmaa-aidan vieressä varastointialueella.

• Laphalta vuokrattu 10 kpl autopaikkoja, pysäköintilupia saa noutaa työmaatoimistolta.



KIITOKSET 

KULUNEESTA 

VIIKOSTA

Rakentavin terveisin 

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi 044 794 5315 jari.vilmi@sakela.fi

Projektipäällikkö Jukka Hyyppä 050 326 3277 jukka.hyyppa@sakela.fi

Työnjohtaja  Tero Koskela 044 901 2081 tero.koskela@sakela.fi

Työmaainsinööri Markus Pääkkö 044 493 9915 markus.paakko@sakela.fi

Uudet TR mittauksen tulokset 16.1.2025

96,49 %
TR mittauksen keskiarvo 96,05 %



VALOKUVIA

Pohjaviemärien asennus käynnissä



VALOKUVIA

Hirsi asennukset käynnissä



VALOKUVIA

Sääsuojaukset paikoillaan
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