
Sitovat talousarviotavoitteet

Asetamme Rovaniemen hiilineutraaliuden ja 

kiertotalouden tavoitteet, joihin koko 

konsernissa sitoudutaan

Dashboard-hankkeen 

avulla luodaan mittaristo 

energiajohtamista varten, 

hanke päättyy keväällä 

2026. 

Hankkeen 

toimenpiteiden 

valmiusaste

80 % 100 % Toteutuu

Dashboard-projekti on 

valmistunut 31.5.2026 

ja tavoite tullaan 

saavuttamaan vuoden 

2026 aikana.

Tilajaosto

Toimimme talouden näkökulmasta 

kestävästi

Turhista ja tyhjistä tiloista 

luopuminen rakennuksia 

myymällä ja purkamalla

Toimintakulujen 

pieneminen 

vuosittain

-369 000 -300 000 Ei toteudu

Näsmänkiepin 

purkukustannukset 

aiheuttavat ylityksen.

Tilajaosto

Toimimme talouden näkökulmasta 

kestävästi

Ulkopuolisten vuokratilojen 

vähentyminen 

(välivuokrakohteet)

Välivuokrakohte

iden määrä
49 46 Toteutuu Tilajaosto

Toteutusvaiheessa olevat investointikohteet Budjetti

2023 - 2026 

syyskuu 

toteutuma Ennuste Valmistumisajankohta

Kaupungintalo 30 23,7 30 Joulukuu 2026

Napsun pienten koulu 10,2 6,7 10,2 Vuoden 2026 aikana

Rakennustekniset korjaukset 4,5 3 4,50 31.12.2026

Kaikki investoinnit yhteensä 22 18,3 22 31.12.2026

Käynnistyvät investointikohteet

Uimahalli

Liikunnallinen nuorisotila

Ounasvaaran lukio

Häkinvaaran koulu

Taidemuseo Korundin peruskorjaus

Monitoimihalli

Työohjelman mukaiset pienemmät kohteet

Päiväkotien jäähdytyslaitteet

Suunnittelu etenee. Ennen kilpailutusta tarvitaan loka-marraskuussa valtuuston periaatepäätös toteutuksesta.

Neuvottelut Redun kanssa käynnistyneet koskien Porokatu 35:tä.

Vaihe

Hankintapäätös on tehty. Työ toteutettu.

Taustaselvitykset käynnissä (alueen kouluverkko ja rakennusten mitoitus). Hankesuunnittelu ja kilpailutus toteutetaan 2027. ​

Vaihe

Kaava vireillä. Hyväksymiskäsittely keväällä 2027.

Hyvinvointilautakunta päättänyt päivittää hankesuunnitelman Mäntyvaaraan. Väliaikainen tila on vuokrattu.

Hankesuunnitelma on valmistunut. Sopimusneuvottelu Redun kanssa on kesken.



Uimahallin esteettomät wc-, pesu- ja pukuhuonetila

Kairatie 75 D Ensi- ja turvakodin tilamuutokset

Metsäruusun uudet talotekniikan liittymät

Sähkötekniikka: valaisinten  uusiminen

Pihatyöt sivi:n kohteisiin 

Käyttötalous TA-2026

Toimintakate 13,6 M€ 9,8 M€

Myytävät ja purettavat rakennukset

Ylläpitoku

lut 2026

Sairaalakatu (3 rakennusta) Sairaalakatu 1, 96100 Rovaniemi -130 000 Kaava valmis ja lainvoimainen

Päiväkoti Ritari Ritarinne 12, 96900 Saarenkylä -10 000 Varastokäytössä toistaiseksi

Muurolan entinen päiväkoti Muuraintie 18, 97140 Muurola -20 000 Myynnissä etuovi.com

Rautiosaari (10 rakennusta) Vanhainkodintie 9, 97110 Rautiosaari -200 000

Neljän rivitalon purku on valmistunut, kahden rakennuksen ( 4 ja 

5) osalta tehty uusi päätös 23.1.2026, kaavasta poikkeamiselle 

ei myönnetä lupaa

Näsmänkieppi ja Aaltoranta Näsmäntie 17, 96900 Saarenkylä -50 000 Purkutyöt ovat käynnistyneet.

Vanha Asemarakennus Ruokasenkatu 1, 96100 Rovaniemi -60 000

Viemäri korjataan 2026. Valmistellaan kehittämistä tilajaoston 

päätöksen mukaisesti.

Hirvaan päiväkoti  Peltolanmutka 23,  97130 Hirvas -35 000 Myyntiä valmistellaan 

Hirvaan päiväkoti, tilaelementti Jussilanvaarantie 18,  97130 Hirvas -20 000 Myyntiä valmistellaan 

Sinetän neuvola ja hammashoitola Koulurinteentie 18, 97220 Sinettä -20 000 Myyntiä valmistellaan 

TOT-8/2026

Ylikylän monitoimitalo Sisäilmatyöryhmä kutsuttu koolle, toimenpiteitä suunniteltu ja toteutettu ja käyttäjiä tiedotettu.

Metsäruusu Seurantajakso on käynnissä, ei uutta raportoitavaa.

TE-toimiston tilat Seurantajakso on käynnissä, ei uutta raportoitavaa.

Sisäilmatyöryhmät (työsuojelupäällikkö Kaisa Kankaala)

Toteutettu

Toteutettu

Toteutettu

Toteutettu

Toteutettu



Metsäruusu Metsäruusuntie 18, 96400 Rovaniemi -130 000

Rakennus on käytössä 1/2027 asti, myyntimenettely kh:n 

käsittelyyn 24.8. Luovutus yhdessä rivitalotontin kanssa.


