

| No | Kohde | Pohjatytöt ja viimeistely | Työviikko | Huomiot | Laatuvaatimusluokka | Päällyste tai työmenetelmä | Kiviaines | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta-ala (m2) | Tonnia | Tasaus (t) | Liimaus (m2) | Laatikkojrsintä (m2) |
|-----------------|---|---------------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| 1 | Tulipiipuntie, Visakatu, Hartsuherrantie | Veljekset Toivanen Oy | 25-26 | | D | AB16/120 | An14 | 300 | 5,0 | 1 600 | 192 | | | |
| 2 | Tuomipihlaja, Eteläpihlaja | | 27-28 | | D | AB16/120 | An14 | 575 | 6,0 | 3 840 | 461 | | | |
| 3 | Erätie, Kanervikkotie, Karhakkatie | Napapiirin Kuljetus Oy | 39-40 | | D | AB16/120 | An14 | 820 | 5,0 | 4 100 | 492 | | | |
| 4 | Pulkamontie | Kaukoma Oy | 39-40 | | D | ABK22/150 | An19 | 550 | 7,0 | 3 850 | 578 | | | |
| | | | | | D | AB16/120 | An14 | 550 | 7,0 | 3 850 | 462 | | | |
| | | | | | D | AB11/100 | An19 | 550 | 3,5 | 1 925 | 193 | | | |
| 5 | Joulumaantie | Napapiirin Kuljetus Oy | 40-41 | | D | AB16/120 | An14 | 380 | 6,5 | 2 470 | 296 | | | |
| | | | | | D | AB11/120 | An19 | 380 | 3,5 | 1 330 | 160 | | | |
| 6 | Lainaanranta | Kaukoma Oy | 40-41 | | D | AB16/120 | An14 | 340 | 7,0 | 2 380 | 286 | | | |
| | | | | | D | AB11/100 | An19 | 150 | 3,5 | 525 | 53 | | | |
| 7 | Karhantie jk+pp UO2 | Kaukoma Oy | 37-38 | | D | AB16/120 | An14 | | | 124 | 15 | | | |
| | | | | | D | AB11/120 | An19 | | | 2 050 | 246 | | | |
| 8 | Myllymatka KLV | Destia Oy | 29-30 | | D | AB11/120 | An19 | | | 463 | 56 | | | |
| | | | | | D | AB11/100 | An19 | | | 205 | 21 | | | |
| 9 | Hirttiöntie - Väinämöisentie KLV | | 37-38 | | D | AB11/120 | An19 | 90 | 3,5 | 315 | 38 | | | |
| 10 | Viirinkankaantie väli Väylätie-Pappilantie | | 27-28 | | A | SMA16/100 + LJYR | An10 | 420 | 7,0 | 2 940 | 294 | | | 2940 |
| 11 | Vierustie väli Oijustie-Aittatie | | 28-29 | | A | SMA16/100 | An10 | 275 | 8,0 | 2 200 | 220 | | | |
| | | | | | | TAS AB16/30 | | 275 | 8,0 | 2 200 | 66 | 66 | 2200 | |
| 12 | Yliopistonkatu väli Korvanranta - Ylikorvantie | | 27-28 | | A | SMA16/100 + LJYR | An10 | 245 | 10,0 | 2 450 | 245 | | | 1200 |
| 13 | Talvitie väli Kairatie - Käsikiventie | | 29-30 | | A | SMA16/100 + LJYR | An10 | 700 | 7,0 | 4 900 | 490 | | | 2500 |
| 14 | Eiinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet (kts. Erillinen työkohdeluettelo) | | 32-34 | | D | AB 16/120 | An14 | | | | 1430 | | | |
| | | | | | | AB 16/100 | An14 | | | 17 732 | | | | |
| | | | | | | AB 11/100 | An19 | | | 279 | | | | |
| 15 | Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Pienkohteet | | | | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | | | | | | | | 6 600 | | 61 728 | 6291 | 66 | 2200 | 6640 |