

Aikataulu

Suunnitteluprojektin aikataulu

		Tammikuu			Helmikuu			Maaliskuu						
Työvaihe	Kuvaus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kokous	Suunnittelun sisäinen aloituspalaveri		■											
RAKENNUSSUUNNITELMA														
Suunnittelu	Vesihuoltosuunnittelu		■	■	■	■	■	■	■					
Suunnittelukokous	Suunnitelmien läpikäyminen					■								
	Urakka-asiakirjojen laadinta					■	■	■						
Tilaaajan tarkastus	Suunnitelman tarkastus, tilaaja						■	■						
	Suunnitelman korjaukset							■	■					
	Valmiit suunnitelmat								■					