



| | | |
|--|--|--|
| Projektin nimi Etelä-Lapin RYHTI | | |
| Toteuttaja Rovaniemen kaupunki / teknisten palvelujen toimiala | Vastuuhenkilö Jukka Björkbacka | Yhteyshenkilö Mikko Myllynen |
| Kuvaus ja toimenpiteet <p>RYHTI eli Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on Suomen ympäristökeskuksen johdolla rakennettu tietopalvelu, johon kuntien täytyy julkaista esimerkiksi kaava-aineistonsa sekä rakennus- ja huoneistorekisterin aineisto. Tiedosta tulee julkista tietoa, jonka toivotaan palvelevan sekä viranomaisia että kiinteistömarkkinoiden toimijoita. RYHTI:in on määritelty tietyt tietomallimuodot, joissa aineistoa järjestelmään tuotetaan.</p> <p>Kunnilla on siirtymäaika järjestelmän täyteen käyttöasteeseen vuoden 2029 loppuun asti. Syke eli ympäristökeskus tukee avustusten kautta järjestelmän käyttöönottoa. Alustavan tiedon mukaan avustus on täysimääräinen toteutuneiden kustannusten suhteen.</p> <p>Etelä-Lapin RYHTI -hankkeen tarkoitus on tutkia Rovaniemen ja sen kumppanikuntien tietojärjestelmissä olevaa RYHTI aineistoa, ja selvittää askelmerkit aineistojen yhteensopivuuden takaamiseksi. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus tutkia työskentelytapoja ja luoda prosessikuvaukset, joiden avulla oikean mallista eli tietomallimuotoista aineistoa aletaan tuottaa jo siirtymäaikana.</p> <p>Rahoituksen edellytyksenä on vähintään kolmen kunnan yhteistyö. Rovaniemen kaupunki on pyytänyt hankkeeseen kumppaneiksi Kemiä, Torniota ja Kemijärveä. Kaikki kolme kuntaa ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen.</p> <p>Hankkeelle on tarkoitus palkata avustusrahoilla määräaikainen projektityöntekijä Rovaniemelle. Rahoitusrakenne perustuu laskennallisiin mahdollisiin työaikoihin ja matkakuluihin ja se sisältää mahdolliset työnantajakulut. Rovaniemen kuluiksi arvioidaan 94 000 € sekä kumppanikuntien kuluiksi noin 22 000 € / kunta eli yhteensä 66 000 €.</p> | | |
| Yhteys kaupunkistrategiaan <p>Hanke edesauttaa kaupunkistrategian arvojen mukaisesti luomaan toiminnastamme turvallisempaa ja luotettavampaa. Toimintaperiaatteiden mukaisesti toimintamme on palvelevampaa ja innovatiivista. Hankkeen tarkoitus on myös auttaa monipuolisen ja vastuullisen elinvoiman rakentamisessa.</p> | | |
| Hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkaminen projektin jälkeen <p>Hankkeessa luodaan askelmerkit tietojärjestelmäaineiston päivittämiseksi RYHTI -yhteensopivaksi sekä prosessikuvaukset, jotta uusi tuotettu aineisto on myös RYHTI -järjestelmän suhteen oikean mallista.</p> | | |
| Projektin kesto Riippuu rahoitus päätöksestä, noin 14 kk | Kaupungin rooli toteutuksessa Hallinnoija - | |
| Projektin hallinnoija Rovaniemen kaupunki | Muut osapuolet Tornion kaupunki, Kemin kaupunki, Kemijärven kaupunki | |

**Rahoitusrakenne (vuosisummat pyöristetty lähimpään euroon ylöspäin)**

| | 2025 | 2026 | Yhteensä |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| Avustus | 91 429 | 68 572 | 160 000 |
| Rovaniemen osuus avustuksista | 53 715 | 40 286 | 94 000 |
| Tornio | 12 572 | 9 429 | 22 000 |
| Kemi | 12 572 | 9 429 | 22 000 |
| Kemijärvi | 12 572 | 9 429 | 22 000 |
| Ulkopuolisen rahoituksen lähteet Suomen Ympäristökeskus (100 %) | | | |