

		2026																																																				
		Tammikuu				Helmikuu				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu				Kesäkuu				Heinäkuu				Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuu								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	YHDYSKUNTATEKNIIKAN TYÖOHJELMA																																																					
2	KATUVERKON UUDISHANKKEET																																																					
3 *	Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen: Laajakaistan jatkaminen ja Metsäruusuntie	Maanrakennus J.Päkkilä Oy																																																				
4 *	Mäntyvaaran kaava-alueen rakentaminen: Eteläosa, Oinaanvaarantie ym.	Urakoitsija																																																				
5 *	Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen: Johtokatu ja Asentajankatu	Kone-Sarajärvi Oy																																																				
6	KATUVERKON PERUSKORJAUSHANKKEET																																																					
7 *	Mäkirannan peruskorjaus, loppuunsaattaminen	Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy																																																				
8 *	Valtakatu väli Koskikatu-Toripuistikko ja Harrikatu peruskorjaus	Urakoitsija																																																				
9 *	Kaamoskujan peruskorjaus	Urakoitsija																																																				
10	Siljotien peruskorjaus	Urakoitsija																																																				
11	Liikenteenohjaus: Alueellinen liikennemerkkien päivitys	Urakoitsija																																																				
12	Pienet keskeneräiset työt	Urakoitsija																																																				
13	Liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteet	Urakoitsija																																																				
14	Katuvalaistuksen peruskorjaus	Urakoitsija																																																				
15	Katujen päällystäminen ja viimeistelytyöt	Urakoitsija																																																				
16	Jalankulku- ja pyörätiet																																																					
17	JKPP:t Jokkatie-Evakkotie ja Asemieskatu-pallokenttä	Urakoitsija																																																				
18	KATUVERKON KEHITTÄMISHANKKEET	Urakoitsija																																																				
19	Kemijoen ranta: Lainaanrannan puistoalueet ja venesatama, loppuunsaattaminen	Kaukomaa Oy																																																				
20	Hulevesilinja ja katutyöt: Hv-runko väli Teollisuustie-Alakorkalontie sekä Paljetie, loppuunsaattaminen	Kaukomaa Oy																																																				
21	Hulevesilinja ja katutyöt: Hulevesirunko väli Paljetie-Alakorkalontie-Pappilantie	Urakoitsija																																																				
22	Napapiirin kaava-alueen rakentaminen: Pukinpolku, Joulumaantie, Joulumaankuja	Urakoitsija																																																				
23	Ruokasenkadun silta ja Ruokasenkadun katurakenteet	Urakoitsija																																																				
24	MUUT TEKNISTEN PALVELUIDEN INVESTOINTIHANKKEET																																																					
25	Maan hankinta																																																					
26	Puistorakentaminen	Urakoitsija																																																				
27	Ympäristörakentaminen	Urakoitsija																																																				
28	Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu	Konsultti																																																				
29	Kaavat ja selvitykset	Konsultti																																																				

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Tavoite

Toteutuma

Jäljellä