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1 JOHDANTO 

Etelärinteen päiväkoti sijaitsee Rovaniemen kaupungin omistamassa rakennuksessa osoitteessa Kaartokatu 

8. Rakennus on valmistunut vuonna 1963 ja käyttötarkoitus on alun perin ollut asumiskäyttö, mutta myö-

hemmin rakennus on toiminut muun muassa palvelutalona. Päiväkotikäyttöön rakennus on otettu vuonna 

2014. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää. Päiväkoti on avoinna jokaisena päivänä klo 06 - 22 välisenä 

aikana. 

Keväällä 2017 päiväkodista tuli ilmoituksia sisäilmaoireiluista, joita ryhdyttiin selvittämään. Rakennukseen 

tehtiin mittavat rakennetutkimukset. Tutkimuksissa selvisi kellarikerroksessa rakennevaurioita, jolloin kella-

rikerros suljettiin pois käytöstä ja alipaineistettiin. Alipaineistusta seurataan hälytysjärjestelmällä. Selvitys-

työn tuloksena Tilaliikelaitoksessa päädyttiin siihen, että Kaartokatu 8.ssa sijaitsevaa rakennusta ei perus-

korjata. Tilaliikelaitoksesta on luvattu, että kaikki tarvittavat toimenpiteet tehdään, jotta toimintaa voidaan 

jatkaa vaarantamatta lasten ja henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta siihen saakka, kunnes uusi päiväkoti 

valmistuu.  

Tilaliikelaitos on tehnyt rakennukseen suunniteltuja toiminto- ja tilapäisjärjestelymuutoksia kesän ja syksyn 

2017 aikana. Lasten toiminta on siirretty kokonaan pois 1. kerroksesta. Huonekohtaisia tuloilmalaitteita on 

asennettu lapsiryhmien tiloihin. Toimenpiteistä huolimatta osa lapsista ja työntekijöistä oireilee edelleen. 

Oireilevia lapsia ja henkilöstöä on siirretty muihin yksiköihin.  

Joulukuussa 2017 lapsiryhmien tiloista on otettu sisäilmanäytteitä. Löydökset viittaavat epäpuhtauksien 

kulkeumaan kellarikerroksesta muihin kerroksiin. Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt terveyshaitan arvi-

on, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. 

Etelärinteen päiväkodin tilannetta on käsitelty varhaiskasvatuksen sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmatyöryhmän 

jäsenenä ovat työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja, käyttäjien edustaja ja kiinteistön omista-

jan edustaja. Sisäilmatilannetta seurataan kohteessa aktiivisesti. 

Etelärinteen päiväkodin toiminta on keskitettyä vuorohoitopalvelua, joka toteutetaan kunnan omana palve-

luna. Päiväkoti ei voi enää jatkaa nykyisessä kiinteistössä. Koulutuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 

14.12.2017 (§ 127) tehdä tarveselvityksen Etelärinteen päiväkodin toimintojen uudelleen sijoittamiseksi 

keskustan alueelle. 

Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet: 

• Palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa  

• Talouspäällikkö Janne Juotasniemi  

• Suunnittelija Kaisa Kinnunen  

• Rakennuspäällikkö Juha Välitalo  

• Varhaiskasvatuksen asiantuntija Anne Mänty  

• Varhaiskasvatusyksikön johtaja Jaana Kilpeläinen 

• Suunnitteluasiantuntija Sirpa Lithovius 

Tarveselvitystä varten nykyisestä päiväkodista on tehty päiväkotikortti, jonka tekemiseen on osallistunut 

yksikön esimies henkilöstöineen, varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Tilaliikelaitos, varhaiskasvatuksen hal-

linto ja talouspäällikkö.  
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2 NYKYTILAN KUVAUS 

2.1 Lasten määrä ja määrän kehitys alueella vuosina 2019–2022 

Väestösuunnittelualueena on tarkastelussa käytetty karttaan (kuvio 1) vaaleanpunaisella merkittyä aluetta, 

joka sisältää Keskustatoimintojen tilastoalueen, Karinrakan tilastoalueen ja suurimman osan Ratantauksen 

tilastoalueesta. Alueella asuu yhteensä 907 alle kouluikäistä lasta (0-6-vuotiasta 31.8.2017), joista 192 lasta 

asui ydinkeskustassa (keskustan tilastoalueella), 268 Ratantauksen tilastoalueen Etelärinteen puoleisessa 

osassa ja 447 lasta Korkalovaaran alueella (Karinrakan tilastoalueella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Lasten määrät alueittain 

Alueella asuvien alle kouluikäisten lasten määrä on ollut 31.8.2017 noin 137 lasta yhtä ikäluokkaa kohden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Syntyneet ikäluokat alueella, *Ennuste vuodelle 2017 tammikuu-elokuun syntyneiden mukaisesti.  

447 lasta 
268 lasta 

192 lasta 



  

 

 

 

  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tavoite 1106 1155 1206 1243 1284 1329

Nopea 1109 1160 1211 1248 1292 1339

Hidas 1121 1169 1213 1241 1281 1317
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0-6-vuotiaiden määrän kehitys Etelärinteen alueella Vennin mukaisesti 

Tavoite Nopea Hidas

Kuviossa 2 on kuvattu 31.8.2017 alueella asuvien alle kouluikäisten lasten ikäluokat syntymävuoden mukai-

sesti. Vuoden 2017 syntyneiden määrä on laskettu tammi-elokuun välissä syntyneiden kuukausittaisen kes-

kiarvon mukaisesti koko vuodelle. Trendiviiva osoittaa ikäluokkien muutoksen, jonka perusteella alueen 

lapsimäärä on kasvava tulevaisuudessa. Sen seurauksena alueen palvelutarpeen arvioidaan jonkin verran 

kasvavan lähivuosina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. 0-6-vuotiaiden määrän kehitys Vennin mukaisesti 

Tulevan palvelutarpeen mitoituksessa (kuvio 3) on käytetty Väestö- ja asuntoennustemalli Vennin mukaan 

laadittua väestöennustetta. Väestöennusteen (tavoite-ennusteen) mukaisesti alueen alle kouluikäisten 

määrä kasvaa noin parilla sadalla lapsella vuoteen 2022 mennessä.  

 

2.2  Alueella sijaitsevat yksiköt 

Taulukossa 1 on lueteltu päiväkodit lapsi- ja ryhmämäärineen. Taulukossa sinisellä fontilla olevat yksiköt 

ovat palvelusetelipäiväkoteja tai -perhepäivähoitajia. Varhaiskasvatuskerhoja on Etelärinteen ja Vaaran-

lammenpäiväkodeissa (taulukossa lapsia / ryhmiä). Lisäksi alueella toimii Käpymetsän päiväkoti, jossa jär-

jestetään ympärivuorokautista hoitoa. Tällä hetkellä alueen varhaiskasvatuksesta 45,7 % on tuotettu palve-

lusetelillä ja 54,3 % omana toimintana.  

 

Alue Päiväkoti Lapsia Ryhmiä Kerho 

Ydinkeskusta Etelärinteen päiväkoti 106 6 12 / 1 

Kivalonpuiston päiväkoti 106 7  

Päiväkoti Asemapäällikkö 42 3  

Päiväkoti Reppuressu 55 3  

Päiväkoti Sunnarborg 36 2  

Perhepäivähoito 12  3  



  

 

 

 

  

 

Yksityinen perhepäivä-

hoito 

3  1  

Länsikangas- 

Korkalovaara 

Teerikallion päiväkoti 62 4  

Touhula Korkalovaara 105 6  

Touhula Vekarakumpu 36 3  

Touhula Vekararinne 52 3  

Vaaranlammen päiväkoti 113 7 13 / 1 

Perhepäivähoito 4  1  

 Yhteensä 732 49 25 / 2 

Taulukko 1. Alueella sijaitsevat varhaiskasvatusyksiköt (31.12.2017) 

Lasten varhaiskasvatuksen sijoitustietoja saadaan asiakastietojärjestelmästä postinumeron perusteella. 

Tarkastelussa mukana ovat postinumerojen 96100 ja 96500 alueet sekä 96200 alueen Kemijoen keskustan 

puolella asuvat lapset. Tämä tarkastelualue poikkeaa hieman edellä esitetystä, mutta antaa silti suuntavii-

vaa siitä, miten alueen lapset käyttävät varhaiskasvatuksen palveluja. 

Postinumeroittain tarkasteltuna alueella on alle kouluikäisiä lapsia yhteensä 1137. Alueella asuvista lapsista 

65,1 % on varhaiskasvatuksessa. Tarkasteltavan alueen ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä on alueelta noin 

146 lasta ja alueen yksiköissä on vastaavasti noin 148 lasta muilta kaupungin alueilta. Näissä luvuissa ei ole 

mukana Etelärinteen ja Käpymetsän päiväkodeissa vuorohoitoa käyttävien lasten määriä. Alueelta 58 lasta 

käyttää keskitettyjä palveluja eli vuorohoitoa tai saamenkielistä varhaiskasvatusta. 

 

3 TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY 

3.1 Mitoitus 

Ennuste palveluntarpeesta on laskettu vuosille 2019–2022 (taulukko 2). Alla olevassa taulukossa on laskettu 

Vennin ennusteen mukaisten tarkasteluvuosien lasten määrien keskiarvo. Muuttujat, keskimääräinen ryh-

mäkoko ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus ikäluokasta, on määritelty nykytilanteesta. Keskimää-

räinen ryhmäkoko on laskettu vähentämällä perhepäivähoidossa olevien määrä varhaiskasvatuksessa ole-

vien määrästä ja jaettu päiväkodeissa olevien määrä tämän hetkisellä ryhmien määrällä. Varhaiskasvatuk-

sessa olevien lasten osuus ikäluokasta on 65,1 %. Mitoituskeskiarvo laskelman mukaan on 1265,5 lasta, 

josta määritellään palveluntarve 1265,5 x 65,1 % = 823,8 lasta. Keskimääräisellä ryhmäkoolla (16,2) jaka-

malla saadaan tarvittavien ryhmien määrä.  

 

Taulukko 2. Palvelutarpeen mitoitus alueella 

2019 2020 2021 2022 Ka

Vakassa 

lapsia

Ryhmän koko 

/ ka Ryhmiä

Ryhmiä 

2017

Lisätarve / 

ryhmiä

1206,0 1243,0 1284,0 1329,0 1265,5 823,8 16,2 50,9 44,0 6,9



  

 

 

 

  

 

Mitoituksessa ei ole huomioitu alueella sijaitsevan Käpymetsän päiväkodin tarvitsevia lapsia. Käpymetsän 

päiväkoti on avoinna ympärivuorokauden maanantaista sunnuntaihin. Vuorohoito järjestetään keskitettynä 

palveluna, joten lapset ohjautuvat vuorohoitoryhmiin koko kaupungin alueelta.  

Jotta lisääntyvään palveluntarpeeseen voidaan vastata, tulee päiväkoti toteuttaa vähintään kahdeksan 

ryhmäisenä. Lisäksi lisätarvetta kattaa Vaaranlammen päiväkotiin suunniteltu kahden ryhmän laajennus ja 

alueelle mahdollisesti sijoittuva uusi kahden ryhmän palveluseteliyksikkö. Mikäli Etelärinteen päiväkoti 

toteutetaan kymmenryhmäisenä, ei Vaaranlammen päiväkodin laajennusta välttämättä tarvita. 

 

3.2 Toiminnan erityisvaatimukset ja rajoitukset 

Kunnallisen toiminnan keskittäminen suurempiin yksiköihin on kannattavaa. Suuressa yksikössä voidaan 

tehokkaasti hyödyntää henkilöstöresursseja ja henkilöstön osaamista. Iso yksikkö monenlaisine ryhmineen 

mahdollistaa lasten erilaisten tarpeiden huomioimisen.  

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää joko kunnallisena tai yksityisenä. Rovaniemellä on yksityisen varhais-

kasvatuksen järjestämisessä käytössä palveluseteli. Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on monipuolistaa 

perheiden valinnan mahdollisuuksia, vastata palvelutarpeen kasvuun ja tuottaa palveluita kustannustehok-

kaasti. Alueen varhaiskasvatuksesta 45,7 % on tuotettu palvelusetelillä ja 54,3 % omana toimintana. 

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää varhaiskasvatus eikä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityi-

selle. Asiakas voi halutessaan valita palvelusetelin, mutta kaupungilla tulee olla esittää kaikille palvelun 

tarpeille kunnallinen vaihtoehto. Etelärinteen päiväkodissa järjestetään myös vuorohoitoa. Lisäksi sinne 

ohjautuu jonkin verran lapsia alueilta, jossa on paljon tarvetta erilaisille varhaiserityiskasvatuksen palveluil-

le, jotka voidaan kunnallisena toimintana resursoida paremmin. Näistä syistä Etelärinteen päiväkodin toi-

mintaa ei voi järjestää palvelusetelillä. 

Vuorohoidon erityisvaatimukset tulee huomioida suunnittelussa. 

 

3.3 Toiminnan taloudelliset tavoitteet ja reunaehdot 

Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää 

sitovat kokonaismäärärahat lainanantoa ja pitkäaikaista lainanottoa varten. Kaupunginvaltuuston päätös-

ten täytäntöönpanosta vastaa kaupunginhallitus ja sen alainen viranhaltijaorganisaatio. Kaupungin tehtä-

vänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut ta-

loudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. (KH 28.11.2016 § 474)  

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset 

palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. 

Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poik-

keuksetta. (KH 27.11.2017 § 566)  

Kuntalaki velvoittaa kaupunkia edistämään toimintansa suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. 

Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja 

niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen 



  

 

 

 

  

 

tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toi-

mielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan 

toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että 

alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta 

tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja 

viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, 

voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginvaltuusto päättää 

tarvittaessa erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastuslautakunnan esityksestä. (KH 

27.11.2017 § 566).  

 Kaupungin vuosikate kattoi vuonna 2016 poistot ja myös nettoinvestoinnit. Vuonna 2017 vuosikate tulee 

kattamaan noin puolet poistoista. Vuoden 2018 talousarvion pohjassa päästään noin 39 prosentin katta-

vuuteen poistojen suhteen. Suurin osa kaupungin investoinneista vuosina 2017 ja 2018 on katettava laina-

rahalla. Tämän johdosta investointeja tulee rajoittaa mahdollisuuksien mukaan ja hakea jokaisella toimialal-

la vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja, joilla kaupungin omia investointeja voidaan välttää. Palvelu- ja 

toimitilaverkkoa tulee tehostaa. Rakennusten uudis- ja peruskorjausinvestoinnit tulee tapauskohtaisesti 

suunnitella siten, että huomioidaan mahdolliset vaihtoehtoiset investointien rahoitus- ja toteutustavat. 

Tämä edellyttää palvelutarpeen ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, sillä tilaratkaisuissa on varaudut-

tava pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. (KH 8.5.2017 § 215). 

 Tilojen hankinnassa on huomioitava tulevat palvelutarpeen muutokset ja toimintaympäristöanalyysi. Huo-

mioitavaa on, että yksittäiset investointipäätökset vaikuttavat myös muun palveluverkon tulevaisuuteen. 

Näin ollen uudet tilainvestoinnit tulee perustua vain ja ainoastaan osoitettuun ja perusteltuun palveluntar-

peeseen. Mikäli valittava vaihtoehto lisää käyttömenoja, tulisi lisäkustannuksille osoittaa samassa yhtey-

dessä kate, joko käsiteltävästä palvelukokonaisuudesta tai muusta toimialan kokonaisuudesta. Talouske-

hyksessä ei ole osoitettavissa edellä mainitun perusteella lisärahoitusta kasvaviin kustannuksiin tulevaisuu-

dessa. Palvelujen erilaisia toteuttamistapoja tulee jatkossa harkita, jotta palvelut kyettäisiin tuottamaan 

vähenevällä rahoituksella.  

 

  



  

 

 

 

  

 

4 UUDISHANKE  

Alueen kaavoituksessa on huomioitu mahdollinen Etelärinteen päiväkodin uudisrakennus. Päiväkoti tulisi 

sijaitsemaan Santamäentiellä hyvien liikenneyhteyksien varrella (kuvio 4).  

 

Kuvio 4. Kaavaluonnos 

Alustavaa toteutusaikataulua on hahmoteltu kuvioon 8. Tontin kaava on tullut vireille 12.12.2017. Tavoite-

aikataulu on, että kaava käsitellään kaupungin valtuustossa syyskuussa 2018. 

Toteutusaikataulun mukaan uusi yksikkö otettaisiin käyttöön elokuussa 2020, jolloin nykyisen Etelärinteen 

päiväkodin kiinteistöstä luovutaan.  

 

Kuvio 5. Uuden Etelärinteen päiväkodin alustava toteutusaikataulu 

VE 1 

Päiväkoti toteutetaan kahdeksan ryhmäisenä, josta neljä ryhmää varataan ilta- ja viikonloppuhoitoa varten 

(ma-su klo 5.30-22.00) ja neljässä ryhmässä järjestetään koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta sekä esi-

opetusta normaalein päiväkodin aukioloajoin (ma-pe klo 6-18). Kahdeksan ryhmäisenä päiväkoti vastaa 

nykyiseen palvelutarpeeseen. Vaihtoehto edellyttää lisätarpeen kattamista Vaaranlammen päiväkodin laa-

jennuksella.  

VE 2 

Päiväkoti toteutetaan 10-ryhmäisenä, josta neljä ryhmää varataan ilta- ja viikonloppuhoitoa varten (ma-su 

klo 5.30-22.00) ja kuudessa ryhmässä järjestetään koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta tai esiopetusta 

ALUSTAVA TOTEUTUSAIKATAULU

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

hankintapäätös käyttöönotto

kaavoitus

tarveselvitys hankesuunnittelu hankinta rakentaminen muutto päiväkoti toiminnassa

kerrostalokiinteistön käyttö päättyy

2017 2018 2019 2020



  

 

 

 

  

 

normaalein päiväkodin aukioloajoin (ma-pe klo 6-18). Kymmenryhmäisellä päiväkodilla pystytään vastaa-

maan alueen palvelutarpeen kasvuun ja mahdollisiin lakimuutoksiin, joilla lasten osallistumisastetta var-

haiskasvatukseen pyritään nostamaan. 

 

5 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

5.1 Rakentamisen taloudellisten vaikutusten arviointia yleisesti 

 

A) Arviointi rakentamiskustannusten vaikutuksesta lopulliseen investointikustannukseen:   

 

ESIMERKKI: päiväkodin laajuus on 1 788 m2  

 

Rakentamiskustannusten ollessa 1 800 €/m2 muodostuu rakennuksen kokonaishinnaksi 3,2 M€ 

Rakentamiskustannusten ollessa 2 000 €/m2 muodostuu rakennuksen kokonaishinnaksi 3,6 M€ Rakenta-

miskustannusten ollessa 2 500 €/m2 muodostuu rakennuksen kokonaishinnaksi 4,5 M€ 

Rakentamiskustannusten ollessa 3 000 €/m2 muodostuu rakennuksen kokonaishinnaksi 5,4 M€ 

Pystyakseli: Investointikustannus 

Vaaka-akseli: Investointikustannus €/m2 

Selite M€: investoinnin kokonaishinta 

 



  

 

 

 

  

 

B) Arviointi rakentamiskustannuksen vaikutuksesta ylläpito- ja pääomavuokran määrään: 

 
ESIMERKKI: päiväkodin laajuus on n. 1 788 m2  
 
Laskentaoletukset käyttötalousvaikutusten osalta: 

  

  
 

Hankintameno: Uudishinta kohteen laajuuden mukaan  

Pääomavuokra (POV): 7,5 % hankintamenosta  

Ylläpitovuokra (YPV): 5 € /m2/kk 

Inv €/m2 = Rakennuksen neliökohtainen rakentamiskustannus 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 1 800 €/m2 on  

Pääomavuokra vuodessa n.  241 380 €/v 

Ylläpitovuokra vuodessa n.  107 280 €/v 

Vuosivuokra yhteensä n. 348 660 €/v 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 000 €/m2 on  

Pääomavuokra vuodessa n.  268 200 €/v 

Ylläpitovuokra vuodessa n.  107 280€/v 

Vuosivuokra yhteensä n.  375 480 €/v 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 500 €/m2 on  

Pääomavuokra vuodessa n.  335 250 €/v 

Ylläpitovuokra vuodessa n.  107 280 €/v 

Vuosivuokra yhteensä n.  442 530 €/v 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 3 000 €/m2 on  

Pääomavuokra vuodessa n. 402 300 €/v 

Ylläpitovuokra vuodessa n.  107 280 €/v 

Vuosivuokra yhteensä n.  509 580 €/v 

 

Hintaeroa yllä olevien halvimman (1800 €/m2) ja kalleimman (3000 €/m2) vaihtoehtojen välillä on siis 160 

920 € vuodessa.  

  
  

Inv €/m2 1800 2000 2500 3000

POV 241 380 268 200 335 250 402 300

YPV 107 280 107 280 107 280 107 280

Yhteensä 348 660 375 480 442 530 509 580



  

 

 

 

  

 

Vuokran jakautuminen ylläpito- ja pääomavuokraan (€/v): 

 

Pystyakseli: Investointikustannus €/m2 

Vaaka-akseli: Vuosivuokran määrä M€/v 

Selite: POV: Pääomavuokra vuodessa M€/v; YPV: Ylläpitovuokra vuodessa M€/v 

Investointikustannuksen kasvaessa pääomavuokran määrä vuositasolla kasvaa (ks. POV), ylläpitovuokra on 

vakioitu (ks. YPV), sillä ylläpidettävien neliöiden määrä kohteessa ei muutu. 

 

Vuokran jakautuminen ylläpito- ja pääomavuokraan (%): 

Pystyakseli: Investointikustannus €/m2 

Vaaka-akseli: Investointikustannus €/m2 

Selite: POV: Pääomavuokra osuus vuokrasta; YPV: Ylläpitovuokran osuus vuokrasta 



  

 

 

 

  

 

Investointikustannuksen kasvaessa pääomavuokran osuus vuokrasta kasvaa (ks. POV), ylläpitovuokra on 

vakioitu (ks. YPV), sillä ylläpidettävien neliöiden määrä kohteessa ei muutu. 

 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 1 800 €/m2 on  

Pääomavuokran osuus vuokrasta  69 % 

Ylläpitovuokran osuus vuokrasta  31 % 

Vuokra yhteensä  100 % 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 000 €/m2 on  

Pääomavuokran osuus vuokrasta  71 % 

Ylläpitovuokran osuus vuokrasta  29 % 

Vuokra yhteensä  100 % 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 500 €/m2 on  

Pääomavuokran osuus vuokrasta  76 % 

Ylläpitovuokran osuus vuokrasta  24 % 

Vuokra yhteensä  100 % 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 3 000 €/m2 on  

Pääomavuokran osuus vuokrasta  79 % 

Ylläpitovuokran osuus vuokrasta  21 % 

Vuokra yhteensä  100 % 

 
  

Inv €/m2 1800 2000 2500 3000

POV 69 % 71 % 76 % 79 %

YPV 31 % 29 % 24 % 21 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %



  

 

 

 

  

 

Neliöhinnan muodostuminen: 

 

Pystyakseli: vuokran neliöhinta €/m2 

Vaaka-akseli: Investointikustannus €/m2 

Selite: POV: Pääomavuokra €/m2/kk; YPV: Ylläpitovuokra €/m2/kk 

 

Investointikustannuksen kasvaessa pääomavuokran osuus vuokrasta kasvaa (ks. POV), ylläpitovuokra on 

vakioitu (ks. YPV), sillä ylläpidettävien neliöiden määrä kohteessa ei muutu. 

 

 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 1 800 €/m2 on  

Pääomavuokra €/m2/kk 11,25 €/m2/kk 

Ylläpitovuokra €/m2/kk  5,00 €/m2/kk 

Vuokra yhteensä 16,25 €/m2/kk 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 000 €/m2 on  

Pääomavuokra €/m2/kk 12,50 €/m2/kk 

Ylläpitovuokra €/m2/kk  5,00 €/m2/kk 

Vuokra yhteensä 17,50 €/m2/kk 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 2 500 €/m2 on  

Pääomavuokra €/m2/kk 15,63 €/m2/kk 

Ylläpitovuokra €/m2/kk  5,00 €/m2/kk 

Vuokra yhteensä 20,63 €/m2/kk 



  

 

 

 

  

 

 

Mikäli rakennus pystytään tuottamaan 3 000 €/m2 on  

Pääomavuokra €/m2/kk 18,75 €/m2/kk 

Ylläpitovuokra €/m2/kk  5,00 €/m2/kk 

Vuokra yhteensä 23,75 €/m2/kk 

 

C) Arviointi rakennuksen tilojen mitoituksen vaikutuksesta vuokran määrään: 

 

ESIMERKKI lapsikohtaisen tilojen mitoituksen vaikutuksesta vuokraan: 

Laskentaoletukset: 

Rakentamiskustannus 2 500 €/m2 

Lasten lukumäärä 171 

Vasen pystyakseli: investointikustannus €/m2 

Oikea pystyakseli: vuosivuokra €/v 

Vaaka akseli: m2/lapsi 

Sin. selite ja pylväs: vuosivuokra 

Pun. selite ja viiva: rakennuksen pinta-ala   

 

Tilojen mitoituksella on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka kustannustehokas rakennuksesta sekä palveluista 

lopulta tulee. Esimerkiksi 171 lapsen päiväkodissa tilojen mitoituksen ollessa 7 m2/lapsi vuokraksi muodos-

tuisi noin 296 258 €/vuosi. Mikäli mitoitus olisi 10m2/lapsi, tällöin vuosivuokraksi muodostuu n. 423 225 €. 

Lisäystä vuosivuokraan on tällöin 126 968 € (+43 %) 

 
  



  

 

 

 

  

 

D) Arviointi tilojen mitoituksen vaikutuksesta lopputuotteen hintaan 

 

Oman päiväkotitoiminnan kulurakenteet:  

 

 

 

Etelärinteen päiväkodin kulurakenne poikkeaa oman toiminnan keskimääräisestä kulurakenteesta jonkin 

verran. Etelärinteen päiväkodin nykyisten tilojen vuokrahinta on varsin edullinen ja tästä johtuen tilakus-

tannusten osuus on ollut alle 10 % kulurakenteesta, kun keskimäärin tilakustannusten osuus toimintakuluis-

ta on noin 15 % luokkaa. 

Rakennuksen pinta-alan lapsikohtaisen mitoituksen vaikutus vuokran hintaan:  

 

 

 

Mitoituksella on olennainen vaikutus siihen, kuinka kustannustehokas päiväkodista tulee. 

  

m2/lapsi 7 8 9 10 11 12 13

Pinta-ala 1 197 1 368 1 539 1 710 1 881 2 052 2 223

Vuosivuokra 296 258 338 580 380 903 423 225 465 548 507 870 550 193

Muutos € 42 323 84 645 126 968 169 290 211 613 253 935

Muutos % 14 % 29 % 43 % 57 % 71 % 86 %



  

 

 

 

  

 

Rakennuksen pinta-alan lapsikohtaisen mitoituksen vaikutus lopputuotteen hintaan:  

 

 

5.2 Esitettyjen vaihtoehtojen taloudellisten vaikutusten vertailua 

 

A) Laskennassa käytettyjen tietojen kattavuus ja rajoitteet: 

Tilaohjelma: 

Tilaliikelaitos on tehnyt kaksi erilaista rakennusta koskevaa tilaohjelmaa. Hintataso ja kus-

tannusindeksi on ilmoitettu tilaliikelaitoksen laatimissa tilaohjelmissa. Yleinen rakentamisen 

kustannustaso voi muuttua hankkeen edetessä. 

Muut rajoitteet:  

Tilaohjelmat koskevat rakennusta. Taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi ei ole ollut käy-

tettävissä muun muassa kohteen sijainnista johtuvia tekijöitä, joilla voi olla kustannusvaiku-

tuksia rakennusten lopulliseen hintaan (esim. rakennettavan kohteen maaperä, maanraken-

nustyöt, liittymät yms.) Kalustamisen osalta tietoja ei ole myöskään ollut käytettävissä. Edel-

lä mainitun johdosta käyttötalousvaikutuksia on voitu arvioida ainoastaan rakennuksen 

osalta. 

Vuokralaskelmaa ei ole laadittu vuokraajan toimesta joten laskelmaa ei ole ollut käytettä-

vissä.  Käyttötalousvaikutuksista on tehty oma arvio kohdassa B esitetyillä tavalla. Laskenta-

tulokset on esitetty kohdassa C. 

 

B) Laskentaoletukset käyttötalousvaikutusten osalta: 

Hankintameno: Uudishinta kohteen laajuuden mukaan 

Pääomavuokra: 7,5 % hankintamenosta 

Ylläpitovuokra: 5 €/m2 

 

C) Käyttötalousvaikutukset 

 

 

 

Laajuus: 

6- ryhmäisen Etelärinteen päiväkodin laajuus on tällä hetkellä 1 506 m2 

8- ryhmäisen päiväkodin laajuus olisi tilaliikelaitoksen arvion mukaan 1 688 m2 

10- ryhmäisen päiväkodin laajuus olisi tilaliikelaitoksen arvion mukaan 1 950 m2 

 
  

Tilamitoituksen laajentamisen vaikutus 

lopputuotteen hintaan keskimääräisen kulurakenteen mukaan

m2/lapsi 8 9 10 11 12 13

2,2 % 4,4 % 6,6 % 8,7 % 10,9 % 13,1 %Vaikutus lopputuotten hintaan +%



  

 

 

 

  

 

Hankintameno: 

8- ryhmäisen päiväkodin rakentamiskustannus olisi tilaliikelaitoksen arvion mukaan 4,8 M€ 

10- ryhmäisen päiväkodin rakentamiskustannus olisi tilaliikelaitoksen arvion mukaan 5,4 M€ 

Rakentamiskustannuksen neliöhinta: 

8- ryhmäisen päiväkodin rakentamisen neliöhinta tilaliikelaitoksen arvion mukaan on 2 860 

€/m2 

10- ryhmäisen päiväkodin rakentamisen neliöhinta tilaliikelaitoksen arvion mukaan on 2 780 

€/m2 

Pääomavuokran ( laskentaperuste 7,5% hankintamenosta) määrä vuodessa:  

6- ryhmäisen päiväkodin pääomavuokran määrä vuodessa on tällä hetkellä oli 99 065 €. 

8- ryhmäisen päiväkodin pääomavuokran määrä vuodessa arvion mukaan olisi 362 100 €. 

10- ryhmäisen päiväkodin pääomavuokran määrä vuodessa arvion mukaan olisi 406 575 €. 

 

 Ylläpitovuokran ( laskentaperuste 5€/m2) määrä vuodessa:  

6- ryhmäisen päiväkodin ylläpitovuokran määrä vuodessa tällä hetkellä on 90 435 €. 

8- ryhmäisen päiväkodin  ylläpitovuokran  määrä vuodessa arvion mukaan olisi 101 280 €. 

10- ryhmäisen päiväkodin  ylläpitovuokran  määrä vuodessa arvion mukaan olisi 117 000 €. 

Kokonaisvuokran määrä vuodessa (ja neliöhinta):  

6- ryhmäisen päiväkodin vuokran määrä vuodessa tällä hetkellä on 189 500 € (10,49 €/m2). 

8- ryhmäisen päiväkodin  vuokran  määrä vuodessa arvion mukaan olisi 463 380 € (22,88 

€/m2). 

10- ryhmäisen päiväkodin  vuokran  määrä vuodessa arvion mukaan olisi 523 575 € (22,38 

€/m2). 

 

D) Tilakustannusten erittely:  

 

 

Etelärinteen päiväkodin tilakustannukset ovat tällä hetkellä n. 190 000 €/v. 8- ryhmäisen  päiväkodin vuosi-

vuokra olisi n. 460 000 €/v ja 10 ryhmäisen päiväkodin vuosivuokra olisi noin 520 000 €/v.  

Lapsikohtainen tilakustannuksen hinta   

6- ryhmäisen Etelärinteen päiväkodin lapsikohtainen hinta on tällä hetkellä 1 788 €/v 

8- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtainen hinta olisi arvion mukaan 2 710 €/v 

10- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtainen hinta olisi arvion mukaan 2 567 €/v 

 

Neliöiden määrä lasta kohden  

6- ryhmäisen Etelärinteen päiväkodin lapsikohtainen neliöiden määrä on tällä hetkellä 14,21 

m2/lapsi 

8- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtainen neliöiden määrä olisi arvion mukaan 9,87 m2/lapsi 

10- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtainen neliöiden määrä olisi arvion mukaan 9,56 m2/lapsi 

 



  

 

 

 

  

 

Ryhmäkohtainen tilakustannuksen hinta 

6- ryhmäisen Etelärinteen päiväkodin ryhmäkohtainen hinta on tällä hetkellä 31 583 €/v 

8- ryhmäisen päiväkodin ryhmäkohtainen hinta olisi arvion mukaan 57 923 €/v 

10- ryhmäisen päiväkodin ryhmäkohtainen hinta olisi arvion mukaan 52 358 €/v 

 

 

 

Uudisrakennusten osalta tilakustannus lasta kohden on välillä 2 567 €/v -2 710 €/v. Eli 10 -ryhmäisen päivä-

kodin osalta tilakustannus lasta kohden on 143 euroa (-5,6 %) edullisempi kuin 8- ryhmäisessä päiväkodissa.    

Uudisrakennusten osalta tilakustannus ryhmää kohden on välillä 52 358 €/v -57 923 €/v. Eli 10 -ryhmäisen 

päiväkodin osalta tilakustannus ryhmää kohden on 5 565 euroa (-10,6 %) edullisempi kuin 8- ryhmäisessä 

päiväkodissa.  

Neliöiden määrä ryhmää kohden  

6- ryhmäisen Etelärinteen päiväkodin ryhmäkohtainen neliöiden määrä on tällä hetkellä 251 

m2/ryhmä 

8- ryhmäisen päiväkodin ryhmäkohtainen neliöiden määrä olisi arvion mukaan 211 

m2/ryhmä 

10- ryhmäisen päiväkodin ryhmäkohtainen neliöiden määrä olisi arvion mukaan 195 

m2/ryhmä 

 

  



  

 

 

 

  

 

5.3 Vaikutukset hoitopäivien määrään ja hintaan 

 

Hoitopäiväarviot: 

Vaihtoehtojen vertailussa olennaista on tuotetun palvelun määrä. Alla olevassa on esitetty erittely tuotettu-

jen hoitopäivien määristä tuotteittain tp2016-tp2017 ja arviot vuodelle 2018 sekä 8- ja 10- ryhmäiselle päi-

väkodille. 

 

 

 

Suoritemäärätoteuman (TP2016, TPE2017 ja TA2018) ja toteutuneiden kustannusten pohjalta voidaan arvi-

oida eri vaihtoehtojen kustannusjakaumaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2018 arvioidut toi-

mintamenot ja 8-ryhmäisen ja 10-ryhmäisen päiväkodin toimintamenojen jakaumat eri vaihtoehdoissa: 

 

 

*sisäiset palvelujen ostot, ulkoiset palvelujen ostot, vyörytykset 

 



  

 

 

 

  

 

Edellä kuvattujen toimintapäiväarvioiden ja toimintapäivien tuottamiseksi tarvittavien resurssien pohjalta 

on myös arvioitavissa yksikköhintojen muodostuminen eri vaihtoehdoissa. Arviot tulevista yksikköhinnasta 

perustuvat alla kuvatun mukaiseen tilanteeseen.  

 

 

*Muut kulut (Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut, vyörytykset) 

 

Hoitopäivän yksikköhinta on vuonna 2016 ollut 45,84 €/hoitopäivä. Vuoden 2017 tilinpäätösennuste on 

44,92 ja vuoden 2018 arvioitu hinta on 44,76 € per hoitopäivä. 8- ryhmäisen päiväkodin hoitopäivän hinta 

ilmoitetuilla hoitopäivien määrillä ja arvioidulla vuokralla olisi 48,38 per päivä. 10- ryhmäisen päiväkodin 

hoitopäivän hinta ilmoitetuilla hoitopäivien määrillä ja arvioidulla vuokralla olisi 47,39. Näin ollen 10 -

ryhmäisessä päiväkodissa hoitopäivän hinta on 0,99 € (2,1 %) per hoitopäivä edullisempaa kuin 8 - ryh-

mäisessä päiväkodissa tuotettu hoitopäivä.  

 

 

*Muut kulut (Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, muut toimintakulut, vyörytykset)  

 

10 -ryhmäisen päiväkodin osalta on mahdollista päästä hieman edullisempaan hoitopäivän hintaan kun 

huomioidaan hallinnollisen työn jakautuminen ja muiden kiinteiden kulujen jakautuminen suuremmalle 

suoritemäärälle.  

 



  

 

 

 

  

 

Edellä mainitun perusteella palvelujen tuottaminen uudessa 10 -ryhmäisessä päiväkodissa olisi edul-

lisempaa, kuin palvelujen tuottaminen uudessa 8 ryhmäisessä päiväkodissa.  

 

5.4 Palvelusetelivertailu 

Arvio palvelujen tuottamisen siirtämisen taloudellisista vaikutuksista verrattuna nykytilanteeseen 

(TP2016,TPE2017 ja TA2018) ja 8 ryhmäisen ja 10 -ryhmäisen päiväkodin hinta-arviot esitetyillä suoritemää-

rillä.  

 

Pystyakseli: Vuosihinta 

 

Tilinpäätös 2016 

Etelärinteen päiväkodissa hoitopäiviä oli vuonna 2016 17 133. Hoitopäivien tuottaminen 

omana toimintana maksoi 1,06 M€ 

Palvelusetelillä tuotettuna vastaavat hoitopäivät olisivat maksaneet 0,95 M€ 

Tilinpäätösennuste 2017 

Etelärinteen päiväkodissa hoitopäiviä oli vuonna 2017 20 526. Hoitopäivien tuottaminen 

omana toimintana maksaa arviolta 1,31 M€ 

Palvelusetelillä tuotettuna vastaavat hoitopäivät olisivat maksaneet 1,20 M€ 

Talousarvio 2018 

Etelärinteen päiväkodissa hoitopäiviä arvioidaan olevan vuonna 2018 25 497. Hoitopäivien 

tuottaminen omana toimintana maksaa arviolta 1,71 M€ 

Palvelusetelillä tuotettuna vastaavat hoitopäivät olisivat maksaneet 1,58 M€ 

 



  

 

 

 

  

 

8- ryhmäinen päiväkoti 

Etelärinteen uudessa 8 -ryhmäisessä päiväkodissa hoitopäiviä arvioidaan olevan jatkossa 31 

977. Hoitopäivien tuottaminen maksaa arviolta 2,42 M€ 

Palvelusetelillä tuotettuna vastaavat hoitopäivät olisivat maksaneet 2,07 M€ 

10- ryhmäinen päiväkoti 

Etelärinteen uudessa 10 -ryhmäisessä päiväkodissa hoitopäiviä arvioidaan olevan jatkossa 39 

540. Hoitopäivien tuottaminen maksaa arviolta 2,84 M€ 

Palvelusetelillä tuotettuna vastaavat hoitopäivät olisivat maksaneet 2,47 M€ 

 

 

 

Vasen pystyakseli: Oman toiminnan ja palvelusetelin vuosihinnan erotus 

Oikea pystyakseli: Oman toiminnan ja palvelusetelitoiminnan hintaero % 

Vaaka akseli: Vertailuvuodet ja vaihtoehdot 

Sin. pylväs: vuosihintojen erotus (oma toiminta-palveluseteli) 

Oranssi viiva: Oman toiminnan ja palvelustelin hintaero %   

 

  



  

 

 

 

  

 

Palvelusetelivertailu (€, %) 

 

Tilinpäätös 2016 

Palvelusetelillä tuotettuna nykyiset palvelut olisivat olleet tuotettavissa vuonna 2016 noin 

0,11 M€ (11,2 %) nykyistä edullisemmin. 

Tilinpäätösennuste 2017 

Palvelusetelillä tuotettuna nykyiset palvelut olisivat olleet alustavan tilinpäätösennusteen 

mukaan tuotettavissa vuonna 2017 noin 0,11 M€ (9,0 %) nykyistä edullisemmin. 

Talousarvio 2018 

Palvelusetelillä tuotettuna nykyiset palvelut olisivat laaditun talousarvion mukaan tuotetta-

vissa vuonna 2018 noin 0,14 M€ (8,6 %) nykyistä edullisemmin. 

8- ryhmäinen päiväkoti 

Palvelusetelillä tuotettuna 8 ryhmäisen päiväkodin palvelut olisivat tuotettavissa noin 0,36 

M€ (17,3 %) nykyistä edullisemmin. 

10- ryhmäinen päiväkoti 

Palvelusetelillä tuotettuna 10 ryhmäisen päiväkodin palvelut olisivat tuotettavissa noin 0,37 

M€ (14,9 %) nykyistä edullisemmin. 

 

*Oma toiminta kalliimpaa, kuin palvelusetelillä tuotettu vastaava palvelu 

Etelärinteen päiväkodissa tuotettujen palvelujen palvelusetelivaihtoehdon säästöpotentiaali olisi näin ollen 

joko 0,36 M€/v (17,3 %) tai 0,37 M€/v (14,9 %) riippuen päiväkodin laajuudesta (8- tai 10- ryhmäinen päivä-

koti).  

 

5.5 Tilojen mitoituksen arviointia 

Esitetyissä tilaohjelmissa 8- ryhmäisen päiväkodin tilaohjelma on laadittu tasoon 1 688 m2 ja lasten luku-

määräksi on ilmoitettu 171 lasta. Lapsikohtainen pinta-ala tässä vaihtoehdossa on 9,87 m2/lapsi. Vuosi-

vuokra on arvioitu 463 380 €/v 

 

Esitetyissä tilaohjelmissa 10- ryhmäisen päiväkodin tilaohjelma on laadittu tasoon 1 950 m2 ja lasten luku-

määräksi on ilmoitettu 204 lasta. Lapsikohtainen pinta-ala tässä vaihtoehdossa on 9,56 m2/lapsi. Vuosi-

vuokra on arvioitu 523 575 €/v. 

 

 



  

 

 

 

  

 

8- ryhmäinen päiväkoti 

 

8 -ryhmäisen päiväkodin mitoitus on tilaohjelmassa laadittu 1 688 m2. Näin ollen laskennallisten lasten 

lapsikohtaiseksi neliömääräksi muodostuu 9,87 per lapsi. Vertailun vuoksi Saarenputaan 10 -ryhmäisen 

päiväkodin lapsikohtainen neliömäärä on 8,92 m2/lapsi (1 588/178= 8,92 m2). Mikäli mitoitus olisi esim. -5 

% nykyistä tilaohjelmaa pienempi (1 604 m2) muodostuisi 8- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtaiseksi pinta-

alaksi 9,38 m2/lapsi. Euroina tämä tarkoittaisi vuosittaisten vuokravastuiden vähentymistä noin 23 000 

eurolla (463 380 €/v -449 455 €/v) vuodessa.  

 

 
 

Lähtötilanteessa hintaero palveluseteliin 8- ryhmäisen päiväkodin osalta oli 17,3 % aikaisemmin esitetyillä 

tilakustannuksilla (463 380 €/v). Mikäli tilojen mitoitusta tarkistetaan esim. -5 % (1 604 m2), hintaero palve-

luseteliin pienenee 16,2 %:iin. Palvelujen tuottaminen olisi vuosittain n. 23 000 euroa esitettyä vaihtoehtoa 

edullisempaa. 

 

 

 

Vasen pystyakseli: Palvelustelin hintaero % 

Vaaka akseli: Tilojen mitoitus m2 

Sin.pylväs: Palvelustelin hintaero % 

 



  

 

 

 

  

 

10- ryhmäinen päiväkoti 

 

10 -ryhmäisen päiväkodin mitoitus on tilaohjelmassa laadittu 1 950 m2. Näin ollen laskennallisten lasten 

lapsikohtaiseksi neliömääräksi muodostuu 9,56 per lapsi. Vertailun vuoksi Saarenputaan päiväkodin lapsi-

kohtainen neliömäärä on 8,92 m2/lapsi(1 588 m2/178= 8,92 m2). Mikäli mitoitus olisi esim. -5 % nykyistä 

tilaohjelmaa pienempi (1 853 m2) muodostuisi 10- ryhmäisen päiväkodin lapsikohtaiseksi pinta-alaksi 9,08 

m2/lapsi. Euroina tämä tarkoittaisi vuosittaisten vuokravastuiden vähentymistä noin 26 000 eurolla (523 

575 €-497 396) vuodessa.  

 

 
 

Lähtötilanteessa hintaero palveluseteliin oli 14,9 % aikaisemmin esitetyillä tilakustannuksilla (523 575 €/v). 

Mikäli tilojen mitoitusta tarkistetaan esim. -5 % (1 853 m2), hintaero palveluseteliin pienenee 13,9 %:iin. 

Palvelujen tuottaminen on vuosittain n. 26 000 euroa esitettyä vaihtoehtoa edullisempaa.   

 

  
Vasen pystyakseli: Palvelustelin hintaero % 

Vaaka akseli: Tilojen mitoitus m2 

Sin.pylväs: Palvelustelin hintaero % 

 



  

 

 

 

  

 

5.6 Johtopäätökset  

 

 Taloudellisin vaihtoehto kaikissa tapauksissa olisi tuottaa palvelut palvelusetelillä 

 Oman toiminnan keskittäminen suurempiin yksiköihin mahdollistaa kustannustehokkaamman tavan 

toimia.  

 

Tilojen mitoitus vaikuttaa olennaisesti lopputuotteen hintaan. 


