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1. Johdanto

Ounasvaaran lukio (jatkossa Oukku) on toinen Rovaniemen kaupungin lukioista,
jossa lukio-opintoja opiskelee yhteensä noin 770 opiskelijaa. Heistä 400-500
opiskelijaa on päivittäin läsnä koulun tiloissa.

Opiskelijoista noin 300 on tavallisia lukion yleislinjalaisia, noin 120
urheilulukiolaisia ja noin 350 ns. yhdistelmäopintoja suorittavia opiskelijoita
(jatkossa ammattilukiolaisia).. Ammattilukiossa opiskellaan yhtä aikaa sekä
ammattitutkinto että ylioppilastutkinto. Ammattilukiolaiset ovat vuorojaksoin
ammattiopetuksessa, työelämäjaksoilla tai lukiossa.

Koulu toimii koulutuskuntayhtymä REDUn omistamissa tiloissa Porokatu 35:n
kampuksella, jonka koko on noin 10 000 m2. Kiinteistöstä lukion käytössä on noin
2 400 m2 ja ammattilukio-opetuksen noin 2 000 m2. Kaupunki maksaa lukion
tiloista vuokraa noin 34 500 €/kk alv 0.

REDUn kiinteistöstrategian mukaisesti REDU luopuu Porokadun kiinteistöstä
lähitulevaisuudessa, joten Ounasvaaran lukio tarvitsee uudet tilat. Vaihtoehdot
toiminnan jatkumiselle ovat uuden koulukiinteistön rakentaminen Urheiluopiston
läheisyyteen (vaihtoehto 1) tai muodostamalla yksi lukio kaupungin keskustaan
Lyseonpuiston lukion yhteyteen (jatkossa Lyska, vaihtoehto 2).

Tilatarpeen oletuksena on, että ammattilukiokoulutus jatkuu vaihtoehdossa 1
Oukun yhteydessä Ounasvaaralla. Yhden lukion mallissa ammattilukio-opetus
olisi osa kaupungin ainoaa lukiota keskustassa.

Ounasvaaran lukiolla on OKM:n myöntämä valtakunnallinen urheilupainotteisen
opetuksen erityinen koulutustehtävä. Urheilulukion tehtävänä on tarjota
mahdollisuus nuorille urheilijoille opiskelun ja urheilun yhdistämiseen
mahdollisimman hyvin. Urheilukiolaisia on yhteensä noin 120 opiskelijaa.
Nykyinen sijainti Ounasvaaralla Santasportin läheisyydessä on hyvä
urheiluvalmennuksen ja erityistehtävän toteuttamiselle.
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2. Nykytilan kuvaus

2.1 Opiskelijamäärien ja tilojen tarpeen kehitys

Rovaniemellä peruskoulusta valmistuva ikäluokka pienenee nykyisestä noin 800 -
850 nuoresta noin 550:aan. Lukion ja ns. ammattilukion aloittava opiskelijamäärä
laskee nykyisestä noin 500 opiskelijasta noin 400:aan. Rovaniemellä lukion
aloittavien opiskelijoiden määrässä on oletuksina, että heistä 30 (= 1 aloittava
ryhmä) tulee Rovaniemen ulkopuolelta ja lukiokoulutukseen pääsee peruskoulun
lukuaineiden keskiarvolla 7.0.

Lukion aloittavien ryhmien määrä á 30 opiskelijaa tippuu nykyisestä noin
15-16:sta 13-14:ääntoista, 2-3:lla vuodesta riippuen. Kun lukion läpäisyaika on
noin 3,5 vuotta, lukiossa läsnä olevien opiskelijoiden määrä vuodesta 2031
eteenpäin vähenee 3,5 vuotta x 3 ryhmää x 30 opiskelijaa = 315 opiskelijalla.

Opiskelijamäärän oletuksena on, että muualta Lapista Rovaniemelle tuleva
lukiolaisten määrä säilyy nykyisella tasola noin 30 opiskelijaa ikäluokkaa kohden
(= 1 aloittavan ryhmän verran).

Edelleen oletuksena on, että aloittavien ryhmien vähenemisestä 1 kohdistuu lukion
yleislinjaan ja 2 ryhmää ammattilukioon. Opiskelijamäärän väheneminen ei
vaikuta erityistehtäviin (IB-linja ja urheilulukio) eikä kuvataidelinjaan.

Opiskelijamäärän vähenemisen vaikutus nykyiseen opetuksen henkilöstömäärään
on noin 8-9 henkilötyövuotta ratkaisusta riippuen. Opiskelijamäärän vähenemisen
vaikutus opetustilojen tarpeeseen 25:n opiskelijan ryhmäkoko-oletuksella on noin
7 luokkatilaa. Nykyinen luokkatilamäärä Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukiolla on
48 luokkatilaa sisältäen musiikin, kuvataiteen ja liikunnan tilat.

Opiskelijamäärän vähenemisessä on itse asiassa kysymys vuosien 2022-28
suurempien ikäluokkien jälkeen paluusta perusuralle keskimäärin 13-14 aloittavaa
lukioluokkaa. Suuremmista ikäluokista aiheutuva aloituspaikkojen lisäys on
vuodesta 2022 alkaen ohjattu Oukulle, jatkossa myös osin Lyskalle.

Tämän tarveselvityksen juurisyy ei ole ikäluokkien pieneneminen vaan Porokadun
koulukiinteistön koulukäytöstä poistuminen. Ounasvaaran lukion palveluvolyymin
uudelleen sijoittuminen tulee ratkaista. Tilan käytön näkökulmasta
opiskelijamäärien perusuralle päästään elokuusta 2031 alkaen.
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2.2 Nykytilanne

Molemmat lukiot toimivat itsenäisinä yksikköinä ja ovat kooltaan suuria lukioita
suomalaisessa mittakaavassa.

Lyseonpuiston koulukiinteistö on valmistunut vuonna 1954 ja peruskorjattu vuonna
2011. Porokadun koulukiinteistön perusosa on valmistunut vuonna 1978 ja sitä on
laajennettu kolmeen otteeseen sen jälkeen. Peruskorjausta Porokadun yksikössä
ei ole tehty

Lukiokoulutuksessa on meneillään vaihe, jossa lukioon otetaan vuosittain 1-2
ryhmää pitkän ajan keskiarvoon nähden. Molempien koulujen tilojen käyttöaste on
hyvä.

LIITE 1 Lukion opiskelijakehitys vuosina 2021 - 2038

2.3 Tuleva tarve

Ikäluokkien pienetessä Ounasvaaran lukion sisäänottoa lasketaan kahdella
ammattilukioryhmällä vuodesta 2031 alkaen. Lyseonpuiston lukion sisäänotto
laskee yhdellä ryhmällä vuodesta 2037 alkaen (v. 2021 syntynyt ikäluokka).

Ikäluokkien koon muutoksessa on huomioitava, että sen vaikutukset lukioon ovat
vain puolet peruskoulun ikäluokasta (lukioon tulee noin 50 % ikäluokasta).
Edelleen vaikutus on lukioyksikköön kouluna pienempi, koska lukiossa opiskelee
noin 3,5 ikäluokkaa, peruskoulussa 6 tai 9 ikäluokkaa koulusta riippuen.
Huomionarvoista on myös se, että toteutunut päivälukioon pääsyn keskiarvoraja
Rovaniemellä on ollut viimevuosina suomalaisia kaupunkeja korkeampi vaihdellen
7,6 - 7,8 välillä. Ammattilukioon pääsyn keskiarvoraja on ollut 7,0.

3. Tilojen hankintavaihtoehdot ja vaikutusten arviointia

3.1. Vaihtoehto 1 - Uudisrakennus Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen

Ounasvaaran lukion sijoittuminen osaksi urheilun, liikunnan ja vapaa-ajankeskusta
tukee koulun urheilulukiotehtävää. Yhdessä Santasportin kanssa lukio muodostaisi
Suomen mittakaavassa merkittävän II ja III asteen kampuksen, jonka erityisyytenä
on laaja ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarjonta. Muualla Suomessa
kampukset sisältävät vain lukiokoulutusta ja urheiluvalmennuksen olosuhteet.
Yhtä aikaa läsnä olevia opiskelijoita kokonaisuudessa on noin (lukio 400 ja REDU
+ Santasport + RAMK 200). Samassa yhteydessä on liikunnan, vapaa-ajan ja
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hyvinvoinnin infraa kaupunkilaisille ja muualta tuleville Santasportin asiakkaille.
Suuri peruskäyttäjämäärä parantaa alueen infran käyttöastetta ja ylläpitoa.

Ounasvaaran alue ympäristönä verrattuna kaupungin ydinkeskustaan on
viihtyisämpi, turvallisempi ja terveellisempi ympäristö koululle.

Oukun jatkaminen erillisenä lukiona erillään Lyseonpuiston lukiosta ei mahdollista
lukiokoulutuksen tilojen ja henkilöstön tehokkainta mahdollista yhteiskäyttöä.

Huonetilaohjelman perusteella vaihtoehto 1 edellyttää 365 m2 enemmän tilaa ja
1,65 henkilötyövuotta enemmän opetushenkilöstöä. Vaihtoehdossa 1
tilainvestoinnit ovat kokonaan uudisrakentamista. Uudisrakentamisessa syntyvien
tilojen voi odottaa olevan ovat laadultaan ja toimivuudeltaan parempia kuin
Ainonkadun peruskorjauksen ja siihen tarvittavan lisärakentamisen kautta
syntyvien tilojen.

Miksi liikuntatila lukion yhteyteen urheiluopiston alueelle?

Oukulla on liikunnanopetusta 15 vuosiviikkotuntia ja opetusryhmät suuria. Tämä
yksinään tarkoittaa 43 %:n käyttöastetta yhdelle liikuntasalille. Urheiluopiston
liikuntatilat on enimmäkseen eri lajeille spesifejä tiloja päähallin kenttiä
lukuunottamatta. Kun Porokadun liikuntatila ei ole ollut käytettävissä yo-kirjoitusten
tai Porokadun ammattiopetuksen käytön vuoksi, urheiluopistolta on ollut
vaikeuksia saada käyttöön koululiikunnanopetukseen sopivaa päähallista. Tilat
ovat olleet varattuna Urkan omaan, Santasportin tai urheiluseurojen toimintaan, tai
vapaana olevat tilat eivät sovellu koululiikunnanopetukseen.

Lukiossa on yo-kirjoitukset 6 viikon ajan arkipäivinä klo 7.30 - 17.30 välisenä
aikana. YO-tilan on oltava riittävän suuri ja rauhallinen. Keskimääräinen
kokelasmäärä on noin 100 ja suurimmillaan noin 160. YO-koetta varten tila
kalustetaan pulpeteilla ja ATK-verkolla. Oukun nykyinen yo-tila on 490 m2, jonka
lisäksi erillistiloina on ollut 1-2 tilaa koepäivästä riippuen. Ruuhkaisimpana päivinä
on tehty yhteistyötä Lyskan kanssa suuntaan ja toiseen. Tulevaisuudessa tarve
tulee olemaan 450 m2 ja lisäksi 1-2 erillistilaa. Huonetilaohjelmassa liikuntatila 450
m2 on 150 m2 pienempi kuin koripallokentän vaatima tila (4 m kapeampi ja 2 m
lyhyempi). Mikäli samaan yhteyteen halutaan toinen koripallokenttä kaupunkiin
Keltakankaan lisäksi, sille täytyy löytää perusteet ja maksaja koulutoimen
ulkopuolelta.

Tilaohjelma yhteensä 3728 hym2 (hyötyneliömetriä, ei sisällä käytävä- ja
oleskelutiloja, ei väestösuojaa).
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LIITE 2 Tilaohjelma VE1

Opetuksessa päivittäin läsnä olevien lukio-opiskelijoiden lukumäärästä REDUn
ammattilukio-opiskelijoita on noin 30 %. REDU:n opiskelijoiden osuus kiinteistön
käytöstä huomioidaan opetuspalvelun hinnassa tai vuokrassa vastaavalla tavalla
miten lukio osallistuu REDU:n kiinteistössä tapahtuvaan toimintaansa
(ruokailupalvelut). Kun tilat ovat puhtaasti REDU:n tai Santasportin maksullisen
palvelutoiminnan käytössä, niistä peritään vuokraa erikseen sovittavalla tavalla.

3.2. Vaihtoehto 2, Ainonkatu 1 ja Ruokasenkatu 18

Ounasvaaran lukion sijoittuminen Ainonkadulle tarkoittaisi toiminnallisesti ja
hallinnollisesti yhtä yli 1300 opiskelijan lukiota. Koulu toimisi kahdessa
peruskorjatussa kiinteistössä Ainonkadulla ja Ruokasenkadulla. Ainokatu 1 on
aikanaan toiminut kauppaopistona. Tilanne merkitsisi opiskelijoiden ja opettajien
liikkumista kahden rakennuksen välillä. Eri ainetilojen ja toimintojen sijoittuminen
tulisi muodostaa osittain uudestaan nykyiseen Lyseonpuiston lukioon verrattuna
(esim. ruokailu- ja kuvataidetilat Ainonkadulle korjattaviin tai uudisrakennettaviin
tiloihin).

Vaihtoehdon positiivisia vaikutuksia olisivat sijainti keskustassa, saavutettavuus
julkisin liikenneyhteyksin sekä opiskeluterveydenhuollon palveluiden läheisyys.
Vaihtoehdossa hyödynnettäisiin kaupunkikonsernin olevaa rakennusta, joskin
käyttötarkoituksen muutosta ja peruskorjausta tarvittaisiin.

Vaihtoehdon negatiivisia vaikutuksia olisivat keskustakorttelin ahtaus,
parkkipaikkojen niukkuus sekä mahdollinen tarve liikenteen uudellleen
ohjaamiseen. Vaikka Ainonkadun kiinteistö on ollut aiemmin koulukäytössä, vaatisi
sen käyttötarkoituksen muutos merkittävän muutostyön ja lisärakentamista
liikuntatilan/yo-kirjoitustilan sekä ruokalan osalta.

Molemmissa vaihtoehdoissa esityksenä on, että koulukeittiö toimii
valmistuskeittiönä, koska molemmissa päivittäinen ruokailijamäärä on suuri (VE1
noin 700 + internaattiopiskelijoiden päivällinen, VE2 yli 1000 ruokailijaa).

Sen alustava tilaohjelma yhteensä 5 093 hym2 on, josta peruskorjattavaa tai
uudisrakennettavaa on 3 191 hym2. Peruskorjaus kohdistuu pääosin Ainokatu 1
kiinteistöön, mutta käyttötarkoituksen muutoksia tulisi tehdä myös nykyiseen
Lyskan kiinteistöön.
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LIITE 5 Tilaohjelma VE2

4. Rakennuspaikka

Vaihtoehto A

Uimahallin tontti

Uimahallin tontin eduiksi voidaan nähdä rakennuspaikaksi valmiiksi jalostettu
maa-alue.
Rinnetontti aiheuttaa lisäkustannuksia rakentamiseen. Urheilulukion sijoittamista
mahdollisen uuden uimahallin yhteyteen selvitetään.

Vaihtoehto B
Ounashallin tontti

Rakennuspaikkana parempi tasamaatontti. Olemassa olevat liikenneväylät ja
pysäköintipaikat vieressä. Tontilla olevan rakennuksen purkaminen vaikuttaa
hankkeen kustannuksiin.

5. Tilaohjelma

Laadittu tilaohjelma tuottaa tehokkaat, yhteiskäytölliset ja toiminnalliset tilat
urheilulukion, -opiston ja vapaa-ajan palveluiden välille. Rakennusmassa tulee
olemaan laajuudeltaan 4.175 brm2.

6. Kustannukset
- Tarveselvitysvaiheen kustannusennuste on 14,6 m€. Arvioitu
pääomavuokra on noin 786.000 euroa vuodessa ja arvioidut ylläpitokustannukset
ovat noin 401.000 euroa vuodessa. Yhteensä arvioidut vuokrakustannukset ovat
yhteensä noin 1.187.000 euroa vuodessa.
- Yhden henkilötyövuoden keskimääräinen kustannus lukiossa on noin 65
000 euroa. Vaihtoehto yksi vaatii 1,65 htv enemmän henkilökuntaa, jolloin
lisäkustannus henkilöstökuluihin olisi 107 000 euroa.
- Nykyisen Porokadun rakennuksen vuokra Redulle on noin 416 000 euroa
vuodessa, joka sisältää mm. tilojen siivouksen ja turvajärjestelmät. Kaupungin
oman uudisrakennuksen siivouskustannus olisi noin 110 000 euroa vuodessa sekä
muut turvajärjestelmä- ja tietoliikennekustannukset 15 000 vuodessa.
- Porokadulla oppilaiden ateriat on ostettu Redulta, jossa ateriahinta ollut
3,60 €/oppilas/ateria. Osa aterioista ostettu Santasportilta, jolloin ateriahinta ollut
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5,5 €/oppilas/ateria. Jatkossa jos opiskelijoiden ruokailu järjestettäisiin
Santasportin ravintolassa, lisäkustannus kaupungille nykyisillä hinnoilla ja
nykyisillä ruokailijamäärillä olisi 130 000 euroa. Em. hinnat pitäisi kuitenkin
neuvotella tässä vaihtoehdossa Redun kanssa.
- Uuden koulurakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen pitäisi varata noin
1500 €/oppilas, eli 750 000 euroa. Tästä aiheutuisi kolmeksi vuodeksi 250 000
euron poisto. Lisäksi korkokulua vuosittain noin 23 000 euroa.
- Koulutuspalveluille lisäkustannus nykytilanteeseen verrattuna olisi 1,2 milj.
euroa.
- vuokrakustannus 23,66 €/m2/kk

7. Rahoitus

Kaupungin rahoituksen kannalta uudisrakennus olisi rahoitettava joko lainanotolla
tai kiinteistöleasingillä.

Omalla lainanotolla lisälainantarve on investointimääräraha eli 14,6 milj. euroa.
Tämä aiheuttaa lisääntyvän lainanlyhennystarpeen 1,5 milj. euroa 10 vuodeksi.
Lisäksi nykyisellä korkotasolla korkokulut tulisivat olemaan noin 480 000 euroa
alkuvuosina.

Investointi aiheuttaa kaupungin käyttötalouteen poistojen kautta 760 000 euron
lisäkulut, jotka tulee myös kattaa vuosikatetta parantamalla, jotta kaupungin tulos
säilyy positiivisena.

Kaupunkitasolla vaikutus tilikauden yli-/alijäämään olisi 2,35 milj. euroa
ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen 2,1 milj. euroa.

LIITE 3 Rakennuksen pääoma- ja ylläpitokustannukset

8. Tavoiteaikataulu

Aikataulu tarkentuu hankesuunnittelun yhteydessä, kun sijoituspaikka varmistuu.
Sijoituspaikka voi vaatia kaavoittamista ja aikataulussa tullaan siinä tapauksessa
huomioimaan kaavoitusprosessiin varattava aika. Kaavoitusprosessi kestää
tavanomaisesti noin vuoden verran.

Tarveselvitys viedään sivistyslautakunnan päätettäväksi joulukuussa 2024, jolloin
lautakunta voi käynnistää hankesuunnittelun.

Lopullisen sijoituspaikan selviäminen kevät 2025
Hankesuunnitelman hyväksyminen syksy 2025
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Hankkeen kilpailutus kevät 2026
Hankkeen toteuttajan valinta syksy 2026
Rakentamisen aloittaminen kevät 2027
Hankkeen valmistuminen kesä 2029

9. Riskit

Tunnistettuja riskejä:

Investoinneista johtuva menojen kasvu voi olla riski koulujen perustoiminnan
järjestämiselle.

Rakennuspaikka pitää olla valittuna, ennen kuin hankesuunnitelman laatiminen
voidaan käynnistää.

10. Työryhmän esitys

Laaditun selvitystyön perusteella työryhmän yksimielinen esitys on Ounasvaaran
lukion tilojen uudisrakentaminen Ounasvaaralle Santasportin yhteyteen.
Rakennuspaikka tarkentuu hankesuunnittelun aikana. Myös Oukun opiskelijakunta
on pyydetyssä lausunnossa kannattanut Oukun sijoittamista Santasportin
yhteyteen.

LIITE 4 Ounasvaaran lukion opiskelijakunnan lausunto

Työryhmä :
Rovaniemen kaupunki, Koulutuspalvelut

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö
Risto Kuoksa, Ounasvaaran lukion rehtori
Osmo Huhtala, Lyseonpuiston lukion rehtori
Hannu Pessa, sivistyspalveluiden talouspäällikkö

Rovaniemen kaupunki, Tilapalvelukeskus
Juha Välitalo, rakennuspäällikkö
Arto Kerimaa, rakennustekninen asiantuntija
Lauri Lehtinen, kiinteistömanageri

Rovaniemen kaupunki, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy,
Ilari Hovila, toimitusjohtaja
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Rovaniemen kaupunki, Maankäyttö ja kaavoitus
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti

LIITE 1 Lukion opiskelijakehitys vuosina 2021 - 2038
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LIITE 2 Tilaohjelma VE1
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